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Tiivistelmä
Opinnäytetyössä oli kyse radan kallioleikkauksen kuivatuksen parantamiseen sovel­
tuvien uusien työmenetelmien tutkimisesta ja vertailusta.
Työn tavoitteena oli selvittää eri kuivatus- ja rakentamismenetelmien toimivuutta 
radan kallioleikkauksen kuivatuksessa ja vertailla niiden toteuttamiskustannuksia. 
Pääpaino tutkimuksessa oli kahdella menetelmällä, joista toista ei ole aiemmin radan 
kuivatuksessa käytetty. Vertailu perustuu VR-Radan kesällä 2009 toteuttamaan pro­
jektiin, jossa Jepuan kallioleikkauksen kuivatusta parannettiin kolmella eri menetel­
mällä rataosalla Seinäjoki-Oulu.
Opinnäytetyö laadittiin uuden työmenetelmän soveltuvuuden selvittämiseksi ja tilaa­
jan työkaluksi helpottamaan menetelmän valintaa ja sopivuutta erilaisiin olosuhtei­
siin. Projektin yhteydessä kerättiin tietoja eri työmenetelmistä ja niiden toimivuudes­
ta sekä eri menetelmien kustannuksista. Raporttitietojen lisäksi käytössä oli työmaa- 
päiväkirja sekä työhön osallistuneiden henkilöiden haastatteluja. Tietoja hyödyntä­
mällä saatiin realistinen kuva radan kallioleikkauksen kuivatuksen toteutuksesta ja 
kustannuksista.
Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää vastaavanlaisissa hankkeissa koko rata­
verkolla. Tuloksia voidaan myös hyödyntää uusien menetelmien vertailussa opinnäy­
tetyössä saatujen kokemuksien pohjalta.
Opinnäytetyön tuloksena saatiin kustannustietoutta ja kokemuksia kahden eri mene­
telmän toimivuudesta. Toimivuuden mittaaminen ei vielä yhden talven perusteella ole 
mahdollista, mutta eri salaojalinjoista tulevan veden määrää vertailemalla on mahdol­
lista vetää joitain johtopäätöksiä.
Seuraava askel uuden menetelmän toimivuuden varmistamiseksi on toteuttaa lisää 
vastaavanlaisia hankkeita eri puolilla rataverkkoa ja kerätä niistä lisää tietoa ja koke­
muksia menetelmien kehittämiseksi. Samoin on syytä seurata toteutuneen työn toi­
mivuutta ainakin muutaman vuoden ajan ja tarkentaa saaduilla tiedoilla tätä tutki­
musta
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Sammandrag
Examensarbetet handlade om att undersöka och jämföra nya arbetsmetoder som 
lämpar sig för att förbättra dräneringen vid en järnvägs bergskärning.
Syftet med arbetet var att utreda hur väl olika dränerings- och byggnadsmetoder fun- 
gerar vid dräneringen av en järnvägs bergskärning och jämföra kostnaderna för ut- 
förandet.
Huvudvikten i undersökningen lades pä tvä metoder, varav den ena aldrig förut an- 
vänts för dränering av järnvägar. Jämförelsen baserar sig pä ett projekt som Oy VR- 
Rata Ab genomförde sommaren 2009 pä järnvägen mellan Seinäjoki och Uleäborg, 
där dräneringen av bergskärningen i Jeppo förbättrades genom att använda tre olika 
metoder.
Examensarbetet planerades för att utreda hur den nya arbetsmetoden lämpar sig för 
ändamälet och för att hjälpa beställaren välja den lämpligaste metoden under olika 
arbetsförhällanden. Under projektets gäng samlades information om olika arbets­
metoder och hur dessa fungerar samt om kostnaderna för respektive metod. Utöver 
rapportinformationen fanns det tillgäng till arbetsdiarium samt intervjuer med per- 
soner som deltagit i arbetet. Genom att utnyttja informationen fick man en realistisk 
bild av hur bergskärningens dränering genomfördes och kostnaderna för detta.
Examensarbetets resultat kan utnyttjas för motsvarande projekt i hela järnvägsnätet. 
Resultaten kan ocksä utnyttjas vid en jämförelse av nya metoder pä basis av den er- 
farenhet som inhämtats i examensarbetet.
Examensarbetet gav ocksä kostnadskännedom och erfarenhet om hur de tvä olika 
metoderna fungerar. Det är inte möjligt att pä basis av en vinter bedöma resultaten, 
men man kan dra vissa slutsatser genom att mäta den vattenmängd som flyter ut via 
de olika täckdikeslinjerna.
Följande steg för att man ska kunna försäkra sig om att den nya metoden fungerar väl 
är att genomföra flera motsvarande projekt i olika delar av järnvägsnätet och samla in 
mera information för att utveckla metoderna. Det är ocksä skäl att följa upp hur arbe­
tet som utförts fungerar under ätminstone nägra ärs tid och därefter precisera under- 
sökning med hjälp av sädan ny information som därigenom influtit.
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Summary
The scope of this Bachelor’s Thesis was to investigate and compare new working 
methods suitable for improving the drainage of a railway cutting.
The aim of this study was to find out how well the different drainage and construction 
methods work in the drainage of a rock cutting and to compare their costs. In the 
study the main emphasis was laid on two methods of which the other method had not 
been used before for drainage purposes. The comparison was based on a project car­
ried out in the summer of 2009 by VR-Track Ltd when the drainage of a rock cutting 
on the railway between Seinäjoki and Oulu was improved by employing three different 
methods.
This thesis was devised to clarify if the new working method is suitable for the pur­
pose and could be used as tool by the orderer when choosing the right method in dif­
ferent circumstances. During this project information was gathered about different 
working methods and their costs. The report also includes information from a site 
daybook and interviews with the workers who were taking part in this project. By 
compiling this collected information a realistic view was formed of how the drainage 
operation of the railway cutting was carried out as well as its costs.
The research results of this thesis can be put to use in similar projects in the whole 
railway network and new methods can be tested based on the experiences gathered 
from this study.
Cost information and experience of how two different methods work was obtained by 
this research. It was not yet possible to assess the functional differences between the 
two drainage systems on the basis of one winter only. However, some conclusions can 
be drawn by comparing the amount of water flowing out of the different underdrains.
The next step to ascertain that the new method really works will be to carry out simi­
lar projects in different parts of the railway network and to gather more information 
and experience in order to develop the methods. Furthermore, there is a need to fol­
low up how the methods of this research work for at least a few years and then to 
specify this study by utilising those new research results.
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9Johdanto
Tutkimuksen lähtökohdat
Suomen valtion omistaman rataverkon n. 6 000 ratakilometristä useita satoja kilo­
metrejä sijaitsee kallioleikkauksissa. Kallioleikkaukset on suurimmaksi osaksi raken­
nettu ennen 1970-lukua, jolloin rakentamisvaatimuksia tarkennettiin merkittävästi. 
Sähköistyksen laajentuessa, ratojen perusparannuksien edetessä ja kaluston uusiutu­
essa junanopeuksia ja akselipainoja on nostettu ja liikennöintimääriä lisätty. Edellä 
mainitut asiat ovat lisänneet paineita vaatimuksien tiukentamiseen erityisesti sen 
vuoksi, että Suomi on pohjoisimpia maita, joiden rataverkolla liikennöidään nopeu­
della 200 km/h.
Pakkanen ja kallion pinnalle tukikerroksen alaosaan kerääntyvä vesi sekä paikoitellen 
liian hienoksi jauhautunut tukikerros yhdessä aiheuttavat sen, että päällysrakenne 
routii ja vesi jäätyy niin paljon, että raiteen kierouden ja korkeuspoikkeaman sallitut 
raja-arvot ylittyvät nykyisillä kunnossapitotasoilla 1A ja 1AA. Tämä heikentää matkus- 
tusmukavuutta ja aiheuttaa pahimmillaan paikallisia nopeusrajoituksia.
Liikennöidyn radan kallioleikkauksen kuivatuksen parantaminen etenkin yksiraiteisel­
la radalla on lyhyistä työraoista johtuen haastavaa. Työ edellyttää raskaita koneita, 
louhintaa ja jännitekatkoja. Erityisesti louhintatöiden kallioporaus on kallis työvaihe. 
Töiden tekeminen kahdeksaa tuntia lyhyemmässä liikennekatkossa lisää kustannuk­
sia entisestään.
Tehokkaalle, toimivalle ja taloudelliselle kuivatuksen parantamiseen sopivalle työme­
netelmälle on kysyntää. Olemassa olevien ojien syventäminen louhimalla on toimiva 
menetelmä, mutta radan sähköistyslaitteet ja kallioleikkauksen mahdollinen kapeus 
asettavat työlle lisävaatimuksia. Sen lisäksi töiden toteutuksessa on otettava huomi­
oon ympäristön ja turvallisuuden vaatimukset.
Tavoitteet
Opinnäytetyön päätavoitteena on esitellä erilaisia radan kallioleikkauksen kuivatus­
rakenteiden parantamismenetelmiä ja niiden toteuttamiseen liittyviä seikkoja. Paran- 
tamismenetelmät ovat olemassa olevien leikkausojien puhdistaminen, salaojan ra­
kentaminen olemassa olevaan ojaan, salaojan rakentaminen louhimalla tehtävään 
kanaaliin ja salaojan asentaminen radan suuntaiseen kallioon porattuun reikään. Me­
netelmien vertailussa pääpaino on kahdella jälkimmäisellä menetelmällä, joista pora­
usta ei ole aiemmin käytetty radan kallioleikkauksen kuivatukseen. Tavoitteena on 
kuvata ja verrata vaihtoehtoisia menetelmiä teknisesti ja taloudellisesti. Tarkastelus­
sa otetaan huomioon myös eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus erilaisissa olo­
suhteissa.
Työn tuloksena saadaan tietoa toteutuskustannuksista ja menetelmien toimivuudes­
ta. Näiden perusteella infran haltijalla on tulevaisuudessa paremmat edellytykset 
tehdä päätöksiä kallioleikkauksien kuivatuksen parantamisesta ja valita kuhunkin 
kohteeseen parhaiten soveltuva menetelmä.
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Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyön rajauksena ovat kallioleikkauksen alusrakenteen kuivattaminen ja sen 
vaikutukset päällysrakenteen toimivuuteen. Työssä verrataan louhimalla tehtävään 
kanaaliin rakennettavaa ja vaakaporauksella tehtävään reikään asennettavaa sala­
ojaa. Työssä ei tarkastella kallioleikkauksen ulkopuolelta tulevien pintavesien jääty­
mistä kallioseinämiin ja ojiin ja siitä aiheutuvia turvallisuusriskejä. Työn tarkoitukse­
na on tuottaa tilaajalle aineistoa, jonka avulla voidaan valita sopivin menetelmä radan 
kallioleikkauksen kuivatuksen parantamiseen jo suunnitteluvaiheessa ja ohjata ura­
koitsijoita töiden toteuttamisessa.
Tutkimusmenetelminä käytetään eri rakentamistapojen vertailua ja niiden vaikutusta 
junaliikenteeseen ja ympäristöön. Vertailussa otetaan huomioon eri vaihtoehtojen 
toimivuus ja rakentamisen kustannukset sekä hyödynnettävien työrakojen pituuksien 
vaikutukset kustannuksiin.
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1 Radan kallioleikkaukset Suomen valtion 
rataverkolla
1.1 Vanhat perusparantamattomat 
kallioleikkaukset
Vanhimmat Suomen rataverkolla olevat kallioleikkaukset on rakennettu 1800-luvulla. 
Tuolloin ei roudan vaikutusta vielä tunnettu hyvin, ja sen aikaiset rakenteet toteutet­
tiin alhaisella vaatimustasolla. Leikkauksen pohjan epätasaisuutta ja vettä kerääviä 
maljoja ei pidetty merkittävänä haittana. Tukikerroksen paksuus saattoi vaihdella, 
koska raiteen tuenta suoritettiin käsityökaluin. Tasaisille savikoille rakennettujen 
ratojen matalien rakennekerrosten routiminen oli suurempi ongelma kuin kallioleik­
kauksien niihin verrattuna vähäiset routanousut.
1.2 Perusparannetut kallioleikkaukset
Radan liikennöitävyys edellyttää säännöllistä kunnossapitoa ja määräajoin tapahtu­
vaa perusparannusta. Perusparannus tehdään yleensä ennen radan päällysrakenteen 
elinkaaren päättymistä. Päällysrakenteen kuluvia osia ovat kiskot, pölkyt ja tukikerros 
(kuva 1). Perusparannuksia toteutetaan n. 30-40 vuoden välein. Uusimissykliin vai­
kuttaa päällysrakenteen laatu ja liikennekuormitus. 54 E1 -kiskojen käyttöikä 10 mil­
joonan vuosittaisen bruttotonnin kuormituksella on 30 vuotta (RATO 11 Radan pääl­
lysrakenne, 11.5.8 Käytettyjen ratakiskojen luokittelu). Puuratapölkyt kestävät n. 30 
vuotta ja ennen vuotta 1982 valmistetut betoni rata pölkyt saman verran (RATO 11 
Radan päällysrakenne, 11.4.1.2 Pölkyn vaihto).
Kuva 1. Radan päällysrakenteen poikkileikkaus
Päällysrakenteen koneellinen tukeminen ja oikominen sekä liikennekuormitus hienon­
tavat tukikerrosmateriaalina käytettävää raidesepeliä. Kunnossapitotoimenpiteiden ja 
liikennekuormituksen lisäksi tukikerroksen hienoainespitoisuuden kasvunopeuteen 
vaikuttaa oleellisesti raidesepelin raaka-aineena olleen kiven iskunkestävyys. Kun 
hienoksi jauhautunut tukikerros ei enää tue raidetta riittävästi, hienoaines on seulot­
tava pois tai tukikerros on vaihdettava. Tukikerroksen puhdistus ajoitetaan yleensä 
raiteen uusimisen yhteyteen.
Ratojen perusparannuksien yhteydessä myös kallioleikkauksia on parannettu. Sen 
lisäksi on tehty yksittäisiä parannuksia johtuen esim. roudan aiheuttamista haitoista. 
Parannukset ovat keskittyneet lähinnä kallioseinämien lujittamiseen ja ojien syven­
tämiseen leikkauksen pohjan oikaisun ja betonoinnin jäädessä vähemmälle huomiol­
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le. Perusparannuksien yhteydessä saavutettu tulos on vaihdellut paljolti kallioleikka­
uksen leveyden mukaan, sillä leveä leikkaus on mahdollistanut tehokkaammat paran­
nuskeinot kuin kapea leikkaus. Kapean kallioleikkauksen leventäminen on riskeille ja 
liikennehäiriöille alttiina työnä jätetty usein tekemättä.
1.3 Nykyvaatimusten mukaan rakennetut 
kallioleikkaukset
Betonoitu tai louheella kiilattu, radan sivuille viettävä leikkauspohja on ollut vaati­
muksena 1970-luvulta lähtien (kuva 2).
Suoralla radalla
Kuva 2. Radan kallioleikkauksen tyyppipoikkileikkaus suoralla radalla, mitat
senttimetreinä (RAM O1976 Liite, ei voimassa)
Voimassa olevissa radan normaalipoikkileikkauksissa (RATO 3 Radan rakenne) kallio­
leikkaukseen on 1990-luvulta lähtien edellytetty betonoinnin lisäksi välikerros (kuva 
3, liite 1). Mikäli kallio on ollut riittävän laadukasta esim. raidesepelin raaka-aineeksi, 
uusien ratojen ja rataoikaisujen kallioleikkaukset on voitu tehdä avariksi, ja kaikki 
rakennekerrokset on tehty kiviaineksista. Samalla on voitu rakentaa syvemmät ja 
leveämmät sivuojat.
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Kuva 3. Nykyvaatimuksien mukainen radan normaalipoikkileikkaus kallio­
leikkauksessa (RATO 3  Liite 2 /10  (23))
1.4 Tunneliin liittyvä kallioleikkaus
Kallioleikkauksen liittyessä tunneliin joudutaan tunnelista tulevat vedet johtamaan 
kallioleikkauksen kuivatusjärjestelmään tai päinvastoin. Lisävedet on huomioitava 
kuivatusjärjestelmän mitoituksessa, ja usein on taloudellisinta rakentaa muualta tu­
leville vesille erillinen poistoviemäröinti.
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2 Kallioleikkauksien tyypilliset 
kuivatusongelmat
2.1 Ulkopuolelta tulevat vedet
Kallioleikkauksen ulkopuolisen maaston muoto ja valuma-alueen laajuus vaikuttavat 
siihen, kuinka paljon leikkaukseen tulee valumavesiä. Mikäli radan kuivatus ei toimi, 
vesi kertyy sulan maan aikana radan rakennekerroksiin ja kallion halkeamiin. Pakkas­
kautena vesi jäätyy paannejääksi leikkauksen seinämiin. Ulkopuolelta tulevan veden 
määrää voidaan rajoittaa niskaojilla, mutta veden siirtymistä kallion sisällä halkeamia 
ja railoja pitkin on hankalampi estää. Suurin osa vuotovesistä tulee pintavaluntana, 
mutta paikoitellen myös rakoilun johtamat vesimäärät ovat merkittäviä.
2.2 Rakenteessa olevat vedet
Liikenneviraston laatimassa Roudan hallintaraportti 2010:ssä selvitetään routaan ja 
routimiseen liittyviä asioita. Routiminen on maassa olevan veden jäätymistä ja sen 
seurauksena aiheutuvaa maan tilavuuden muutosta. Ratarakenteiden kannalta merki­
tyksellisiä roudan eri esiintymismuotoja ovat massiivinen routa ja kerrosrouta. Mas­
siivisella roudalla ymmärretään talvikauden aikana syntyvää routakerrosta, jonka 
kokonaistilavuudessa ei tapahdu muutoksia. Maalajeja, joissa muodostuu massiivista 
routaa, sanotaan routimattomiksi maalajeiksi.
Roudan hallintaraportista ilmenee, että routaongelmien varsinainen aiheuttaja on 
kerrosrouta. Kerrosrouta on routamuodostuma, jossa pääosin vaakasuorat ja paksuu­
deltaan vaihtelevat jäätyneen maan kerrokset ja jäälinssit vuorottelevat. Jäälinssejä 
muodostuu, kun jäätyneen maan ja sulan maan rajakohtaan nousee kapillaarisesti 
vettä. Jäälinssejä saattaa esiintyä myös kallioleikkauksissa, joissa on vettä kerääviä 
painanteita. Niissä olevan veden jäätyminen ja laajeneminen aiheuttaa routahaittoja. 
Vanhoissa kallioleikkauksissa on myös usein todettu rakennekerrosten olevan selvästi 
liian ohuita.
Roudan hallintaraportissa kerrotaan myös, että routaan liittyy kiinteästi myös ilmiö, 
jota nimitetään routapehmenemiseksi. Ilmiö liittyy roudan sulamiseen. Sulaminen 
alkaa pääasiassa routakerroksen yläosasta. Sulamaton routakerros estää sulaneen 
veden poistumisen alaspäin ja sulanut maakerros muuttuu vedellä kyllästyneeksi ja 
pehmenee. Pehmenevä maakerros on yleensä hienorakeista maalajia. Hienorakeisia 
maa-aineksia kulkeutuu sulaneeseen kerrokseen lisää sade- ja sulamisvesien mukana 
yläpuolella olevasta sepelikerroksesta, jos se on heikkolaatuista. Junakuormasta ai­
heutuva paine ja tärinä saavat aikaan ylikostean maakerroksen häiriintymistä ja kan­
tavuuden heikkenemistä.
Alusrakenteen mitoituksen kannalta radat jaetaan viiteen alusrakenneluokkaan. 
Luokka 0 on alin ja luokka 4 korkein. Alusrakenneluokkia 2, 3 ja 4 käytetään nopean 
liikenteen ratojen (nopeus vähintään 200 km/h) suunnittelussa ja ne mitoitetaan ker­
ran 50 vuodessa toistuvalle pakkasmäärälle (kuva 4). Tällöin puhutaan routimatto­
masta rakenteesta. (RATO 3 Radan rakenne, 3.9.2 Alusrakenneluokat.)
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Kuva 4. Kerran 50 vuodessa toistuvan suurimman pakkasmäärän F50 (h °C)
edellyttämä rakennekerrosten paksuus päällysrakenneluokilla 2 ,3  ja  4 
(RATO 3  Liite 1 /2  (11))
Tukikerrokseen ennen pakkaskauden alkamista jäävä vesi voi jäätyessään aiheuttaa 
epätasaista routanousua radan päällysrakenteeseen. Radan kallioleikkauksessa rou­
tanousun suuruus ja epätasaisuus on riippuvainen tukikerroksen hienoaineksen mää­
rästä, tukikerroksen paksuudesta ja leikkauspohjalla olevien vettä keräävien maljojen 
muodosta ja tilavuudesta.
Routanousun aiheuttamien erisuuruisten kohoumien tasaaminen on työlästä. Betoni- 
ratapölkyille, joissa on Skl 14 -kiinnitys, on olemassa kiilaussarja, jolla korkeuseroja 
voidaan tasata. Pandrol-kiinnityksellä varustetulla betoni rata pölkyllä routakiilauk- 
seen käytetään ylimääräisiä välilevyjä ja routakiilaukseen tarkoitettuja kiinnitysjousia 
(kuva 5). Puuratapölkkyraiteessa käytetään vanerista valmistettuja kiiloja pölkyn ja 
aluslevyn välissä.
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Kuva 5. Pandrol -kiinnitteisen betonipölkkyraiteen routakiilausta välilevyjä li­
sääm ällä
Kiilausten käyttö rajoittuu yksittäisiin, lyhyisiin kohteisiin. Kiilauksen lisäksi routa- 
heittojen aiheuttamaa turvallisuusriskiä ja matkustusmukavuuden laskua kompen­
soidaan radan paikallista nopeutta alentamalla. Roudan sulamisen yhteydessä rai­
teen asento muuttuu päivittäin, ja senkin vuoksi kiilojen käyttö pitkällä matkalla ei ole 
suositeltavaa. (RATO 15 Radan kunnossapito 15.5.6.5 Nopeusrajoitukset.)
2.3 Veden poisjohtaminen
Veden poisjohtamisella pyritään estämään radan rakenteen routiminen. Mikäli ratara- 
kenteen poikkileikkauksen rakennekerrospaksuus kallioleikkauksessa on matalampi 
kuin routimattomien kerrosten vaadittu paksuus, vedet on johdettava pois leikkaus- 
pohjalta. Veden poisjohtaminen saadaan aikaan betonoimalla leikkauspohja niin, että 
se viettää radan sivuojiin päin.
Kallioon louhittu kuivatusoja soveltuu vesien poisjohtamiseen, mikäli kuivatussyvyys 
on riittävä ja vesi siirtyy rakenteiden alta ojaan. Kuivatustaso on kuitenkin usein liian 
korkealla. Toimiva kuivatus saadaan tällöin aikaan joko louhimalla oja syvemmäksi ja 
rakentamalla näin syntyneeseen kanaaliin salaoja, tai poraamalla kallioon radan si­
vuun riittävän iso radan pituussuuntainen reikä toimimaan salaojana.
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3 Kuivatuksen parantaminen
3.1 Radan tarkastaminen
Talven 2009-2010 pakkasmäärä oli huomattavasti normaalia suurempi ja talvi oli 
runsasluminen. Runsas lumi ei kuitenkaan suojannut ratoja routimiselta ja kevättal­
vella 2010 rataverkolla oli useita satoja kilometrejä osuuksia, joilla suurinta sallittua 
liikennöintinopeutta jouduttiin rajoittamaan.
Rautateillä on oma radantarkastusjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan junien tur­
vallinen liikennöinti ja häiriöiden ennaltaehkäisy. Tarkastukset kohdistuvat rautatie­
alueeseen, radan rakenteeseen ja geometriaan sekä sähkörataan ja radan turvalaittei­
siin. Radan geometrian tarkastusmenetelmiä ovat koneellinen tarkastus radantarkas- 
tusvaunulla (RATO 13 Radan tarkastus 13.4.1 Tarkastusvaunumittaukset), kävellen 
tehtävä havainnointiin perustuva tarkastus (RATO 13.5.1 Radan kävelytarkastus) ja 
tarkastaminen junan tai veturin ohjaamosta (RATO 13.5.4 Tarkastus liikkuvasta kalus­
tosta).
Tarkastus perustuu tarkastustuloksien sähköiseen tallentamiseen ja raportointiin. 
Tarkastustiheys perustuu kunnossapitotasoihin (taulukko 1), jotka määritellään radan 
suurimman nopeuden, päällysrakenteen laadun ja liikenteen tarpeiden perusteella 
(RATO 13.3.1 Kunnossapitotasot). Mikäli kyseessä on kova pakkastalvi, ajetaan radan- 
tarkastusvaunulla keväisin vielä erityiset routa-ajot. Routa-ajojen ja kunnossapitäjien 
tekemien tarkastusten perusteella päätetään rataverkolle asetettavista nopeusrajoi­
tuksista.
Taulukko 1. Pääratojen tarkastukset kunnossapitotasoittain (RATO 13 Radan tarkas­
tus, tiivistelmä taulukosta 13.3:2)
kp-taso tarkastus-
vaunulla
(kertaa/v)
kiihtyvyys-
mittaus
(kertaa/v)
liikkuvalla
kalustolla
(kertaa/v)
vaihde-
tarkastus
(kertaa/v)
kävely-
tarkastus
(kertaa/v)
1AA 6 X > 6 4 2-3
1A 6 X > 6 4 2
1 3 > 6 4 1-2
2 2 > 6 2-4 1-2
3 2 > 6 2-4 1-2
4 2 > 4 2-4 1-2
5 2 > 2 1 1-2
6 2 > 2 1 1-2
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Raiteen asema kertoo raiteen absoluuttisen sijainnin koordinaatistossa, raiteen asen­
to kuvaa sen muotoa. Koneellisessa tarkastuksessa raiteen asennon eri suureita mita­
taan tietyillä mittakannoilla ja niitä verrataan teoreettisiin arvoihin. Mitattavat suu­
reet ovat
-  nuolikorkeus eli kiskojen sivusuuntainen suoruus ja kaarevuus
-  kallistus eli kiskojen keskinäisen korkeusero
-  kierous eli kiskojen keskinäisen korkeuseron muutosnopeus
-  raideleveys eli raideleveyden levenemä tai kapenema arvosta 1524 mm
-  korkeuspoikkeama eli kiskojen kulkupinnan pystysuuntainen suoruus.
Mitattujen ja teoreettisten arvojen erotus tulkitaan raiteen geometrian virheenä. Jo­
kaisella kunnossapitotasolla on geometrian virheille omat virherajat, joiden mukaan 
raiteen kunto arvostellaan. Virherajojen ylityksien määrän perusteella määritellään 
radan geometrisen kunnon palvelutaso. Mittaus tallentuu tarkastusvaunun järjestel­
mään sähköisesti ja tulokset luovutetaan tarkastusajon jälkeen kunnossapitäjälle ja 
tilaajalle. (RATO 13.4.1. Tarkastusvaunumittaukset.)
Radan kävelytarkastuksessa rata tarkastetaan kävellen havaintoja ja mittauksia teh­
den. Havainnoitavia asioita ovat mm. alus- ja päällysrakenteen kunto, radan geomet­
ria ja rautatiealue. Kuivatusrakenteista tarkastetaan ratarummut ja penger-, leikkaus-, 
niska- ja salaojat. Kävelytarkastaja tallentaa havainnot ja siirtää ne tarkastustietokan- 
taan, josta ne siirretään tilaajalle. (RATO 13.5.1 Radan kävelytarkastus.)
Veturin tai junan ohjaamosta suoritettavassa tarkastuksessa havainnoidaan kaluston 
liikkeiden perusteella raiteen asennon virheitä ja muutoksia edellisen tarkastuskerran 
jälkeen. Raiteen geometrian ohella voidaan havainnoida mm. kasvillisuutta, merkkien 
ja opastimien näkyvyyttä ja kuivatuksen toimivuutta.
Koneellisen raiteentarkastuksen tuloksena saadaan virhelistaus ja tarkastuskäyrä. 
Virhelistaus sisältää ne radan kohdat, joissa on ollut raiteen geometrian virherajojen 
ylityksiä. Tarkastuskäyrälle tulostuvat kaikki mitatut suureet virherajoineen. Mittaus- 
käyrien poikkeamat eli raiteen geometriavirheet voidaan mitata A3-kokoisesta pape­
ritulosteesta mittakaava huomioiden suoraan. (RATO 13.4.1.8 Tarkastusvaunumitta- 
uksen raportointi.)
Kävelytarkastuksen, liikkuvasta kalustosta suoritetun tarkastuksen ja koneellisen 
tarkastuksen tietoja vertailemalla voidaan tehdä johtopäätöksiä radan kunnosta ja 
sen kehittymisestä. Koneellisessa tarkastuksessa keväällä esiintyvät raiteen asennon 
virheet ja kävelytarkastuksessa havaittu ojissa seisova vesi viestivät, että radan ra­
kenteen kuivatus ei toimi suunnitellulla tavalla.
Kuvan 6 käyrät kuvaavat raiteen geometrisia suureita ja niiden poikkeamia vertailuar­
vosta tietyllä mittakannalla mitattuna. Sinisellä tulostetut käyrät ovat syksyn 2009 
tarkastuksen tuloksia ja punaiset käyrät ovat kevään 2010 tarkastuksista. Keltaiset 
käyrät kuvaavat syksyn ja kevään tarkastuksien eroa. Mitä enemmän keltaiset käyrät 
poikkeavat perusviivasta, sitä suurempi muutos raiteen asennossa on syksyn ja ke­
vään välillä tapahtunut. Tarkastustuloksien tulkintaa ja merkintöjen selityksiä on 
kuvattu Ratahallintokeskuksen ohjeessa Raiteentarkastustulokset ja niiden tulkinta.
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Kuva 6. Raiteentarkastuksen vertailukäyrää syksyn 2009 ja  kevään 2010 tarkas-
tusajoista rataosalla Tampere-Orivesi (Lavola, Sanna, Oy VR-Rata Ab, 
Radantarkastuspalvelut 2010)
Raiteentarkastuksen ns. "play back" -ajolla voidaan peräkkäisiä tarkastuksia verrata 
keskenään. Leutona talvena syksyn ja kevään tarkastuksissa ei ole suuria eroja, mutta 
roudan aiheuttamat muutokset raiteen asennossa näkyvät mm. kiskojen keskinäisen 
korkeuseron muutoksina (kallistus).
Koneellisessa tarkastuksessa raiteen molempien kiskojonojen nuolikorkeudet tuloste­
taan 20 metrin mittakannalla mittakaavaan 1:5. Kuvassa 7 on suoritettu play back -ajo 
vasemman (NKV) ja oikean (NKO) kiskojonon nuolikorkeudesta mittakaavalla 1:4 ja 
kevään ja syksyn tarkastuksien vertailu on tehty oikeasta kiskojonosta mittakaavalla 
1:1. Play back -ajossa kunnossapitotason mukaiset virherajat on jätetty pois.
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Kuva 7. Nuolikorkeusvirheen erotus oikeatta kiskojonotta (Lavola 2010)
Vasemman kiskojonon (KPV) ja oikean kiskojonon (KPO) korkeuspoikkeamat tuloste­
taan viiden metrin mittakannalla mittakaavassa 1:1. Kuvassa 8 kevään ja syksyn tar­
kastuksien vertailu on tulostettu mittakaavalla 1:1. Play back -ajossa kunnossapitota- 
son mukaiset virherajat on jätetty pois.
Kuva 8. Korkeuspoikkeamien erotus oikeatta ja  vasemmalta kiskojonotta (Lavola 
2010)
Raiteen kallistus (KALS) tulostetaan mittakaavassa 1:5 ja peräkkäisten mittauksien 
vertailu mittakaavassa 1:1 (kuva 9). Play back -ajossa kunnossa pitotason mukaiset 
virherajat on jätetty pois.
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Kuva 9. Kallistusvirheen erotus (Lavola 2010)
Opinnäytetyötä varten vertailtiin yli kahdenkymmenen kallioleikkauksen koneellisen 
tarkastuksen tuloksia syksyltä 2009 ja keväältä 2010 rataosalta Tampere - Orivesi. 
Tarkastuskäyristä tehtyjen havaintojen perusteella ei kuitenkaan voitu tehdä päätel­
miä siitä, onko tukikerroksen alapuolisten rakennekerroksien puuttumisella merkitys­
tä päällysrakenteen routimiseen.
3.2 Olemassa olevien ojien puhdistaminen
Kallioleikkauksien ojiin kertyy tuulen ja veden kuljettamana puiden lehtiä ja muuta 
eloperäistä ainesta. Tämä luo hyvän kasvualustan kasveille ja puustolle (kuva 10). 
Kasvuston vesonta lisää maassa olevan ravinteen määrää ja kiihdyttää vesakon kas­
vua. Mikäli ojia ei puhdisteta, veden virtaus estyy, ja radan rakenteen kuivatus heik- 
kenee. Ojiin on myös saattanut valua tukikerrosmateriaalia, ja se vaikuttaa osaltaan 
veden virtaukseen.
Ojat voidaan puhdistaa esimerkiksi raiteella kulkevalla kiskopyörillä varustetulla kai- 
vukoneella. Ojista kaivettu maa- ja kiviaines tulee siirtää sellaiseen paikkaan, missä 
siitä ei ole haittaa rakenteiden kuivatukselle ja radanpidon töille. Mikäli on epäily 
pilaantuneista maista, kaivettu maa-aines on tutkittava. Ojien puhdistamisen yhtey­
dessä on aina selvitettävä vesien valumasuunta ja purkupaikka.
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Kuva 10. Radan kallioleikkauksen kuivatusojassa kasvillisuutta ja  tukikerrosmate-
riaalia
3.3 Salaojan rakentaminen olemassa olevaan 
ojaan
Salaojan rakentaminen olemassa olevaan ojaan on tarpeen, mikäli välikerroksen ylä­
pinnan leveys ei ole riittävä ja tukikerrosmateriaali valuu ojiin (kuva 11). Salaojan 
rakentaminen on mahdollista, kun kuivatustaso saadaan riittävän alas. Ennen sala­
ojan rakentamista olemassa oleva oja puhdistetaan. Sen jälkeen salaoja rakennetaan 
normaaleilla työmenetelmillä ja rakenteilla. Lopputäyttö tehdään välikerroksen ylä­
pinnan eli jätkänpolun tasoon. Kun salaoja rakennetaan kuivatuksen kannalta riittä­
vän syvälle ja putkikoko on riittävä, ei routasuojaukselle ole tarvetta.
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4340 -  55u0mm
r äyito
Salaojakalvo PEH 400
Salaoja-putki 315 MNyk. maanpinta
Tutkattu kali lonplnta
Kuva 11. Salaojan rakentaminen olemassa olevaan ojaan (Kerokoski, Annukka, 
Destia Oy Infrasuunnittelu 2009, Kallioleikkaus km 497+530 -  
498+230)
3.4 Salaojan rakentaminen kallioon louhittuun 
kanaaliin
Mikäli olemassa olevan ojan vesijuoksu ei ole kuivatuksen kannalta riittävän alhaalla, 
voidaan uudelle salaojalle louhia kallioon kanaali ja rakentaa salaoja kanaaliin (kuva 
12). Kanaaliin tuleva salaoja tehdään normaaleilla työmenetelmillä ja rakenteilla. 
Lopputäyttö tehdään välikerroksen yläpinnan eli jätkänpolun tasoon. Veden poisjoh- 
tuminen alusrakenteesta tapahtuu kalliossa olevien halkeamien ja railojen kautta. 
Ulkopuolelta tulevat vedet imeytyvät salaojaan täytön läpi. Kanaalin louhinta ei kui­
tenkaan ole käytännössä mahdollista sähköratapylväsperustuksen kohdalla ilman 
perustuksen siirtoa.
Salaojakaivo PEH 400
Salaojaputkl 315 M
Irtonainen kiviaines poistetaan a louhittu pohja tasataan tasoon vesijuoksu - 150 mm
Kuva 12. Salaojan rakentaminen kallioon louhittavaan kanaaliin (Kerokoski 
2009)
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3.5 Salaojan asentaminen kallioon porattuun 
reikään
Salaojan asentaminen kallioon porattuun radan suuntaiseen reikään on uusi sovellus 
radan rakenteen kuivatuksessa (kuva 13). Poralaitetta ja porausta varten porauslinjal- 
le louhitaan kallioon poteroita. Porattuun reikään asennetaan salaojaputki ja poteroi- 
den kohdalle tarkastuskaivo. Kaivojen ja salaojaputkien ympärystäyttöön käytetään 
siihen soveltuvaa kiviainesta. Lopputäyttö voidaan tehdä poteroiden louhinnasta syn­
tyneellä pienlouheella ja eristys-/välikerrosmurskeella.
min, 4100
3700
_
Poraus 0  324mm
¡kalickatto 300 m m)
Yhdistetty sadevesl-salaojaputki 0  250mm
Kuva 13. Salaojan asentaminen kallioon vaakasuunnassa porattavaan reikään 
(Kerokoski 2009)
Reiän poraus suoritetaan kruunukärjellä varustetulla poralla iskuenergiaa käyttäen. 
Vaakaporaus mahdollistaa salaojan rakentamisen pylväsperustuksien kohdalla ja on 
tällä hetkellä toimivin tekniikka sähköistetyllä radalla ja erityisesti sähköistetyllä 
kaksoisraiteella. Veden poisjohtuminen päällysrakenteesta salaojaan tapahtuu radan 
sivuille viettävää betonoitua pohjaa pitkin. Ulkopuolelta tulevat vedet poistuvat sala­
ojaan alkuperäisiä ojia myöden ja porausta varten louhittujen poteroiden kohdilta.
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Porausmatkaan vaikuttaa poraus- ja välipoteroiden järkevä sijoittelu. Sähköratapyl- 
väiden väli on normaalisti 65-71 metriä (RAMO 5 Sähkörata 5.3.2.3.2 Jänteen pituus 
ja siksakit), ja pylväsväli on otettava huomioon poteroiden sijoittelussa. Porausmat- 
kan kasvaessa kallion ruhjeisuus ja kallion laadun muuttuminen alkavat vaikuttaa 
suuntaukseen. Suurin porausmatka on käytännössä 50 metriä. Sitä pidemmillä mat­
koilla suuntaus on epävarmaa ja erityisesti pienillä vietoilla lopputulos saattaa olla 
toimimaton. Lyhyet porausmatkat parantavat tarkkuutta, mutta kasvattavat vastaa­
vasti poteroiden louhintakustannuksia. (Stalfors, Tom, Styrud Boreal Oy 2010.)
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4 Kuivatusratkaisujen suunnittelu
4.1 Suunnitteluperusteet
Kuivatusratkaisujen suunnittelu, kuten muukin rataan liittyvä suunnittelu, toteutetaan 
Radan suunnitteluohjeen B 20 mukaisesti. Suunnittelu alkaa tarveselvityksellä, jossa 
määritellään mm. työn tarpeellisuus, eri toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset ja 
kustannukset. Varsinainen suunnittelu sisältää lähtötietojen hankinnan mittausten, 
maastokartoitusten ja maaperäkartoitusten avulla. Maaperäkartoituksessa selvitetään 
maaperän laadun lisäksi mm. aistinvaraisesti pilaantuneiden maiden mahdollisuus ja 
otetaan tarvittaessa näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. (Kinnunen, Aarno, Oy 
VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu 2010.)
Lähtötietojen keruun jälkeen laaditaan varsinainen rakentamissuunnitelma. Raken­
tamissuunnitelmassa esitetään työn toteutustapa, laatuvaatimukset, suunnitelmapii- 
rustukset ja rakentamisessa käytettävät materiaalit. Rakentamissuunnitelman tärkein 
osa on työkohtainen työselostus, jossa esitetään kohteen lähtötiedot sekä kohdekoh- 
taiset työmenetelmät ja työssä noudatettavat yleiset työselitykset ja laatuvaatimuk­
set. (Kinnunen 2010.)
4.2 Maastotutkimukset
Ennen kuivatuksen suunnittelua suoritetaan maastotutkimukset ja -katselmukset. 
Niiden avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva kallioleikkauksesta sekä sen ulkopuoli­
sesta alueesta. Kallioleikkauksen ulkopuolisen alueen tutkiminen on tärkeää mm. sen 
vuoksi, että saadaan tietoa valuma-alueista ja niiden laajuudesta ja kuivatusjärjes- 
telmällä kerättävien vesien poisjohtamismahdollisuuksista. Katselmuksessa selvite­
tään myös silmämääräisesti kallion laatua ja ruhjeisuutta. (Kinnunen 2010.)
Varsinaisesta kallioleikkauksesta laaditaan maastomalli, jonka avulla suunnittelija 
pystyy määrittämään kuivatustason ja kuivatusrakenteiden sijoituksen. Radan raken­
nekerroksista laaditaan maatutkaluotauksen avulla kolmiulotteinen malli, jolla kuva­
taan rakennekerroksien paksuudet ja kalliopinnan sijainti rakennekerrosten alapuolel­
la (kuva 14). Maatutkauksen yksi rajoite on, että kapeissa, alle kymmenen metriä le­
veissä kallioleikkauksissa liian lähellä oleva leikkauksen pystyseinä aiheuttaa häiriöi­
tä tuloksiin. (Kinnunen 2010.)
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Kuva 14. Tulosraportti: Jepuan kallioleikkauksen 3D  maatutkaluotaus (Silvast, 
Mika, Roadscanners Oy, 2009)
4.3 Kuivatuksen suunnittelu
Kuivatuksen tekninen suunnittelu käsittää kuivatusmenetelmän valinnan ja mitoituk­
sen. Johdettavien vesimäärien ollessa verrattain pieniä perustuu ratarakenteen sala­
ojan mitoitus pääasiassa huollettavuuteen ja kunnossapitoon. Mikäli järjestelmään 
johdetaan runsaasti pintavesiä, asia on otettava huomioon putkikoon ja putkimateri- 
aalin määrittelyssä. Kun kyseessä ovat vähäiset vesimäärät, voidaan käyttää yhdis- 
telmäputkea. Tarvittaessa rakennetaan kaksi rinnakkaista järjestelmää, joista ylempi 
linja toimii salaojana ja alempi linja viemärinä (InfraRYL 2010, 14311.3.3 Salaojien 
asentaminen ratarakenteissa).
Salaojan pituuskaltevuuden suunnittelussa on otettava huomioon radan pituuskalte­
vuus ja salaojissa sallittavat minimipituuskaltevuudet (kuva 15, liitteet 2 ja 3). Mikäli 
kallioleikkauksen osuudella radan pituuskaltevuus on vaakasuora tai hyvin pieni, on 
myös salaojan pituuskaltevuus suunniteltava pieneksi. Suurien pituuskaltevuuksien 
käyttö salaojassa radan tasaisella pituuskaltevuusjaksolla lisää louhinnan määrää. 
Hyvin pitkissä salaojalinjoissa pituuskaltevuus voi olla merkittävä kustannuksia lisää­
vä tekijä.
Työn toteutuksen aikana urakoitsijan on seurattava salaojakaivantoon kallion raoista 
tulevia vesimääriä. Mikäli vesimäärät tuntuvat salaojan mitoitukseen nähden liian 
suurilta, on otettava yhteyttä suunnittelijaan.
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Kuva 15. Radan pituusleikkaus, jossa on esitetty kuivatusjärjestelmä ja  vaakapo-
rausta varten louhittavat poterot (Kerokoski 2009)
4.4 Rakentamisen suunnittelu
Rakentamisen suunnittelu aloitetaan selvittämällä työhön tarvittavien työrakojen 
saatavuus. Rataosasta riippuen työraot sijoittuvat pääsääntöisesti joko päivään, yö­
hön tai viikonloppuun. Työrakojen pituus vaikuttaa mm. kerralla tarvittavien kone- ja 
henkilöresurssien määrään. Työajan vuorokautisen sijoittumisen perusteella tehdään 
myös ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta työstä kunnan ympäristöviranomaiselle.
Louhittavaan kanaaliin ja kallioon porattavaan vaakasuuntaiseen reikään toteutetta­
vien salaojien louhinta määrät ovat samaa suuruusluokkaa. Louheen poiskuljetusta 
varten tarvitaan joko työmaatie tai louhe siirretään pois raiteella kulkevalla kalustolla. 
Mikäli kuljetuskalusto ja/tai kaivurit työskentelevät raiteen päällä, raide on suojatta­
va.
Kallioleikkauksen ollessa vähintään kymmenen metriä leveä voivat kaivurit ja dump- 
perit liikkua ja työskennellä raiteen ulkopuolella, ja raiteen vaurioituminen ei ole to­
dennäköistä. Raiteen ulkopuolella liikkuminen edellyttää, että dumpperien toisen 
puolen pyörät kulkevat jätkänpolulla ja toisen puolen pyörät louhitun kanaalin lou­
heen päällä. Porausvaihtoehdossa poteroiden välit voidaan jo etukäteen täyttää väli- 
kerrosmurskeella ja poteroiden louhe tasata kulkukelpoiseksi, mutta sähköratapylväi- 
tä ohitettaessa raide pitää suojata.
29
5 Toteutuksen suunnittelu
5.1 Rakentamisen reunaehdot
Rakentamisen reunaehdot lähtevät rahoituksesta ja päätyvät työn konkreettiseen 
toteuttamiseen. Suomen valtion budjetissa ratojen ylläpitoon on varattu vuosittain 
tietty rahasumma. Rataverkon kunnon heikentymisen vuoksi kiireellisimpiä kohteita 
ovat radat, joissa päällysrakenteen huono kunto on aiheuttamassa liikennöinnille 
nopeus- ja/tai akselipainorajoituksia. Etelä-Suomen liikenteen kasvutarpeelle menee 
tietty osa määrärahoista ja ratojen sähköistys nielee rahaa vielä useiden vuosien ajan. 
Tässä tilanteessa yksittäisten korjauskohtien ottaminen toteutuslistoille vaatii virka­
miehiltä erityistä panostusta.
Jotta radan kallioleikkauksen kuivatusta voitaisiin alkaa perusteellisesti parantaa, 
sille on oltava todellinen tarve. Tarve syntyy esim. roudan aiheuttamien nopeusrajoi­
tuksien määrän vähentämisestä. Myös radan kunnossapitotasolla on merkitystä kui­
vatuksen tehostamiseen. Kunnossapitotasoa 1 alemmilla radoilla päällysrakenne har­
voin routii niin paljon, että siitä aiheutuu matkustusmukavuuden huononemista suu­
rempia haittoja.
Kuivatuksen parantamiselle pitää olla realistiset toteutusmahdollisuudet. Mikäli kal­
lioleikkaus on alle kymmenen metriä leveä, on porauslaitteistolle louhittavan poteron 
taloudellinen toteuttaminen usein kannattamatonta. Salaojan rakentaminen kallioon 
louhittavaan kanaaliin vaatii sekin yli seitsemän metriä leveän leikkauksen. Liiken­
nöidyn radan kallioleikkauksen leventäminen voi tulla jopa niin kalliiksi, että uuden 
leikkauksen rakentaminen on edullisempaa.
Yksiraiteisella radalla liikenteen tiheys asettaa rajoituksia toteutuksen taloudellisuu­
delle. Liikennevirasto neuvottelee säännöllisesti liikenteenhoidon ja liikennöitsijän 
kanssa radalla tehtävien töiden vaatimista rajoitteista ja muutoksista rautatieliiken­
teeseen. Tiheästi liikennöidyllä radalla työrakoja pystytään järjestämään korvaamalla 
matkustajajunia linja-autoilla, ja osalla rataverkkoa voidaan tavarajunia ajaa korvaa­
via reittejä pitkin. Tällöin puhutaan yleensä totaalikatkosta. Mikäli riittävän pitkiä 
työrakoja ei voida järjestää, työn taloudellisesti järkevä suorittaminen ei ole mahdol­
lista.
Louhittuun kanaaliin rakennettavan salaojan ja kallioon porattuun reikään tehtävän 
salaojan vaatimukset työraolle ovat hyvin samankaltaiset. Louhinnan vaatima poraus 
ja räjäytykset voidaan suorittaa jopa alle tunnin pituisissa työraoissa. Mikäli työkoh­
detta lähinnä olevalle liikennepaikalle on pitkä matka, työraon pituuden raja tulee 
kuitenkin vastaan rataa pitkin kulkevan kaluston tehokkaassa hyödyntämisessä. Ra- 
takuorma-auton ja päällysrakennetyökoneiden matkaan käyttämä aika on käytännös­
sä n. kaksi minuuttia/kilometri, sillä Liikenteen turvallisuusviraston kansalliset turval­
lisuussäännöt, määräys Liikennöinti ja ratatyö rautatiejärjestelmässä, rajaa ratatyö- 
koneiden ajonopeuden ratatyössä enintään 50 km:iin/h ja vaunuja työnnettäessä 35 
km:iin/h.
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5.2 Turvallisuus, riskinhallinta ja ympäristö
Tilaajan velvollisuus on toimittaa päätoteuttajalle ennen töiden alkua kohteen Turval­
lisuusasia kirja, johon pohjautuen päätoteuttaja laatii urakan turvallisuussuunnitel­
man ja tekee riskikartoituksen. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään työn turvallinen 
ja ympäristöä säästävä toteuttamistapa. Riskikartoituksessa tuodaan esille työssä 
esiin tulevat riskit, niiden toteutumismahdollisuus ja keinot riskien pienentämiseksi. 
Ennen työn aloitusta päätoteuttaja tekee rakennustyön ennakkoilmoituksen siihen 
aluehallintovirastoon, jonka alueella työmaa sijaitsee (Vna 205/2009).
Rautatiealueella tehtävissä töissä edellytetään aina ratatyöturvallisuuspätevyyttä 
(Ratahallintokeskus 2009, B 24 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)). Ennen töiden 
alkua päätoteuttaja perehdyttää oman henkilöstönsä ja omien aliurakoitsijoidensa 
henkilöstön työkohteeseen. Sen lisäksi päätoteuttaja perehdyttää yhteisellä työmaal­
la olevien muiden urakoitsijoiden vastuuhenkilöt (Vna 205/2009).
Radan kallioleikkauksessa riskit koostuvat seuraavista asioista:
- juna töytäisee työntekijää
- juna tulee työmaalle kesken ratatyöluvan
- raiteilla kulkevat työkoneet törmäävät toisiinsa
- raiteilla kulkeva työkone törmää raiteen sivussa olevaan koneeseen
- liikenteenohjaus ilmoittaa liikkuvalle yksikölle työmaan sijainnin väärin
- työkoneen osa joutuu liian lähelle jännitteisiä rakenteita
- kallioon louhitun poteron tuenta pettää ja aiheuttaa junan suistumisen
- työntekijä horjahtaa kallioon louhittuun poteroon
- louhinnassa kiviä sinkoutuu räjäytyssuojamattojen alta
- louhinnan tärinät vaurioittavat rakenteita ja niiden perustuksia.
Riittävällä perehdyttämisellä, viikoittaisilla turvallisuustarkastuksilla ja työvaiheisiin 
opastamisella riskien toteutumista voidaan pienentää. Perehdyttämisen ja opastami­
sen tulee olla jatkuvaa. Sattuneiden 'läheltä piti' -tapauksien raportteja tulee hyödyn­
tää turvallisuuden kehittämisen suunnittelussa. Sen lisäksi koko työmaan henkilös­
töllä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä turvallisuuteen.
Ympäristön kannalta on tärkeää, että salaojista purkautuvan veden laatu ja vaikutuk­
set ympäristöön selvitetään ennen työn toteutusta. Jos salaojavedet johdetaan maas­
toon, on huolehdittava siitä, että ne eivät aiheuta haittaa muille rakenteille tai ympä­
ristölle (InfraRYL 2010, 14311.6 Salaojien tekemisen ympäristövaikutukset).
5.3 Resurssisuunnittelu
Resurssisuunnittelussa on otettava huomioon työmaan yleisjohdon lisäksi työvaihei­
den työnjohto, mittaustyöt, aputyöt ja kaivu-, kuormaus- ja kuljetuskalusto. Koneka­
lusto sisältää kaivukoneet, kuormaajat, louheen siirtoon soveltuvat kuljetusvälineet ja 
rautatiekaluston. Rautatiekalusto sisältää veto- ja kuljetuskaluston raidetta pitkin 
toimitettavia materiaaleja kuten kiviainesta varten. Sen lisäksi on otettava huomioon 
raiteen tukemiseen ja oikomiseen sekä tukikerroksen muotoiluun tarvittava kalusto. 
Louhi ntakalusto sisältää porauskaluston ja räjäytyssuojauksen. Vaakaporauskalusto 
sisältää varsinaisen poralaitteiston lisäksi koneikon ja voimanlähteen.
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5.4 Materiaalit
Salaojien rakentamisessa käytettävät materiaalit ovat yleisiä rautakaupoissa myytä­
viä tuotteita ja maarakentamisessa käytettäviä kiviaineksia. Materiaalien suunnitte­
lussa tulee huomioida kanaalin poikkileikkausala, kuivatussyvyyden mukaan määräy­
tyvät tarkastuskaivojen korkeudet ja linjan pituuden mukaan määräytyvä salaojaput- 
kimäärä. Kuivatussuunnitelmissa on esitetty salaojaputkien ja tarkastuskaivojen vaa­
dittava koko ja laatuvaatimukset sekä salaojan ympärys- ja lopputäytössä käytettävän 
kiviaineksen rakeisuusvaatimukset.
Ratarakenteissa salaojien laskuputkina käytetään betoniputkia tai reiättömiä SN8- 
luokan muoviputkia. Muoviputken sisä halkaisija on vähintään 250 mm ja betoniput- 
ken vähintään 300 mm. (InfraRYL 2010, 14311.1.2 Aluesalaojien materiaalit rataraken­
teissa.)
Muovi- ja teräsputkien alla asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen suurin 
sallittu raekoko on 10 %  putken nimellismitasta kuitenkin siten, että putkille DN < 
200 suurin sallittu raekoko on 20 mm ja putkille DN > 600 suurin sallittu raekoko on 
63 mm. Murskeen käyttö on sallittua muoviputkien DN > 100 asennusalustaan, ja 
murskeen suurin sallittu raekoko on 16 mm. (InfraRYL 2010, 18310.1.3 Muovi- ja te­
räsputkien asennusalustojen materiaalit.)
Salaojaputken asennusalustan tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se muodostaa 
kantavan ja tasaisen alustan putkelle. Putken ympärystäytön tulee olla hyvin vettä 
läpäisevää. Ympärystäyttöön voidaan käyttää salaojasoraa tai -sepeliä, jonka rakei­
suus on alueella 2.
Lopputäytön materiaalin ratkaisee se, pitääkö täytön olla hyvin vettä läpäisevää vai 
tiivistä. Hienoainespitoisuuden tulee olla niin vähäistä, että hienoaines ei kulkeudu 
veden mukana ja tuki salaojan ympärystäyttöä. Yhdistetty välikerros- /  eristysker- 
rosmurske on kummassakin suhteessa tarkoitukseen soveltuvaa (kuva 16).
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-  -  -  -  Tyyppi rakeisuus (vähintään 5 0 %  tukoksista)
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Kuva 16. Eristys- ja  välikerros murskeesta, rakeisuusalue InfraRYL 2010,
21220 .1.3 Kalliomurske
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6 Kuivatuksen toteuttaminen
6.1 Työkohteelle asetettavat yleiset 
vaatimukset
Kallioleikkauksen leveydestä riippuen työkohteelle voidaan joko rakentaa työmaatie 
raiteen sivuun tai hoitaa kuljetukset pelkästään kiskoja pitkin. Raiteen sivuun raken­
nettu työmaatie helpottaa esim. louheen siirtoa läjityspaikalle. Mikäli louhe joudutaan 
siirtämään työkohteesta rautatiekalustolla, siirtokustannus on lyhyissä työraoissa 
suurempi. Salaojan täyttömateriaalin toimittaminen työkohteeseen on yleensä talou­
dellisempaa rautatiekalustolla kuin maantiekalustolla suuremman kuljetuskapasitee­
tin vuoksi.
Kallioleikkauksen leveys vaikuttaa käytettävän kaivu- ja siirtokaluston valintaan. 
Leikkauksen puolileveyden ollessa vähintään viisi metriä on mahdollista käyttää 25 
tonnin painoluokan tela-alustaisia kaivukoneita niin, että koneen molemmat telat 
kulkevat raiteen ulkopuolella. Kaivukone pystyy myös kääntymään 180 astetta, mikäli 
koneen vastapaino ei ulotu liian pitkälle koneen keskiöstä. Traktoridumpperit voivat 
samoin edellytyksin hyödyntää työmaatietä.
Riittävän leveä leikkaus mahdollistaa myös raiteella kulkevan työkonekaluston valvo­
tun ohituksen. Leikkauksen puolileveyden ollessa alle neljä metriä joutuvat koneet 
ajamaan toinen pyörä ja tela kiskojen välissä ja raide on suojattava esim. vanhoilla 
puu rata pölkyillä vaurioiden välttämiseksi. Tällöin myös raiteilla kulkevan kaluston 
ohitusmahdollisuus menetetään.
Kallion louhinnassa syntyvälle louheelle pitää olla loppusijoituspaikka. Taloudellisin­
ta on käyttää louhe lähistöllä olevan toisen radanrakentamiskohteen rakenteissa. 
Mikäli tällaista käyttömahdollisuutta ei ole, louhe on läjitettävä. Ennen käyttöä uu­
dessa kohteessa tai mahdollista läjitystä louheen mahdolliset pitoisuudet on selvitet­
tävä joko aistinvaraisesti tai näytteitä ottamalla. Mikäli on tieto tai epäily esim. radal­
la sattuneesta öljy- tai polttoainevuodosta, louheen tutkimiseen on kiinnitettävä 
huomiota. Kiinteästä kalliosta louhitussa louheessa ei sallittuja rajoja ylittäviä pitoi­
suuksia yleensä ole.
Kaapelit ja muut varottavat rakenteet on selvitettävä ennen rakentamisen aloittamis­
ta. Radan turva- ja sähköratalaitteiden kaapelointien lisäksi rautatiealueella on pai­
kallisten teleoperaattoreiden ja sähkölaitosten kaapeleiden risteämiä. On myös otet­
tava huomioon lentokenttien ja puolustusvoimien omistamat kaapelit. Lähellä olevat 
kaapelit on yleensä kaivettava esiin ja suojattava. Rakentamisen aikana ja sen jälkeen 
kaapelit tulee asentaa ja suojata Ratahallintokeskuksen julkaisun B13 Yleisohje joh­
doista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella mukaisesti.
Louhinnasta syntyvälle tärinälle alttiit kohteet on selvitettävä jo työn suunnitteluvai­
heessa ja esitettävä ne työkohtaisessa työselostuksessa. Tärinälle alttiita rakenteita 
ovat mm. asetinlaitetilat, teräsbetonista valmistetut sähköratapylväsperustukset ja 
ylikulkusillat. Louhinnassa syntyvää tärinää mitataan rakenteisiin kiinnitettävillä mit­
tareilla, jotka yleensä ovat kaukoluettavia. Tärinäaltistus pienenee etäisyyden kasva­
essa (taulukko 2).
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Taulukko 2. Ohjeelliset tärinäraja-arvot rakenteille ja  laitteille (Ratahallintokeskus 
2007, B 19 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä)
A
R(m)
Asetinlaätetilat (rele- ja 
tietokone- pohjaiset) sekä 
tunnelit
vVe(mm/s) W(kg)iW(kg)
B
RM
Syöttöasemat, 
sähkökeskustiiat sekä 
kytkinkentät
vVe(mm/s) W(kg) nW(kg)
C
R(m)
Maavaraiset yli- ja 
alikulkusillat, rummut, 
tukimuurit, laitekaapit 
¡a opastimet
vVe(mm/s) W(kg)iW(kg)
10 10 0,14 0.96 10 20 0,62 4,0 10 35 2,0 1320 10 0,57 3,8 20 20 2,5 16 20 28 5,0 32
40 10 2,3 15 40 20 9,8 64 40 23 13 8560 10 5,1 34 60 20 22 144 60 20 22 14480 10 9,2 61 80 20 39 256 80 18 32 206100 10 14 96 100 20 62 400 100 17 44 286
150 10 32 215 150 20 138 900 150 15 76 497200 10 57 383 200 20 246 1600 200 14 116 767
D Pylväät, portaalit, E Radassa kiinni olevatmuuntajat, kalliovaraiset laitteet
yli- ja alikulkusillat
R(m) vVe(mm/s) W(kg)iWfkg) R(m) vVeimm/s) Wfkq) nW(kg)
10 70 8,6 53 10 100 18 11020 55 21 129 20 100 73 442
40 44 52 325 40 100 292 176760 36 76 484 60 100 556 3976
80 32 106 674 80 100 1166 7068100 28 125 800 100 100 1822 11044
150 25 221 1425 150 100 4100 24848200 22 301 1947 200 100 7289 44174
6.2 Laatuvaatimukset
Laatuvaatimukset salaojien rakenteelle on esitetty InfraRYL 20l0:ssä. Vaatimukset 
koskevat salaojaputkien asennusalustaa, salaojaputkien ja -kaivojen ympärystäyttöä, 
salaojaputkien ja -kaivojen asentamista ja niiden materiaaleja, salaojan asentamista 
ratarakenteissa ja valmiin salaojan kelpoisuuden osoittamista. Rakenteen laatuvaa­
timukset löytyvät seuraavista Infra-RYL 20l0:n kohdista:
-  InfraRYL 14311.2 Aluesalaojien alusta
-  InfraRYL 18310.4 Valmis asennusalusta
-  InfraRYL 14311.3.1 Salaojien asentaminen, yleistä
-  InfraRYL 14311.3.3 Salaojien asentaminen ratarakenteissa
-  InfraRYL 14320 Salaojan kaivot ja tarkastusputket
-  InfraRYL 14311.4 Valmis salaoja
-  InfraRYL 14311.5 Salaojien kelpoisuuden osoittaminen.
Salaojan asentamiselle kallioon porattuun reikään ei tätä kirjoitettaessa ole olemassa 
laatuvaatimuksia.
6.3 Salaojan rakentaminen kallioon louhittuun 
kanaaliin
Salaojan tekeminen kallioon louhittuun kanaaliin on todettu olevan käytännössä lop­
putulokseltaan toimiva ratkaisu. Kuivatussyvyydestä ja olemassa olevan leikkausojan 
syvyydestä riippuen louhittavaa on 1-1,5  kiintokuutiota salaojan pituusmetriä kohti.
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Sopivalla porauksella ja panostuksella louhinta ei riko liikaa päällysrakenteen alla 
olevaa kalliota.
Aluksi vanha oja puhdistetaan sinne valuneesta maa-aineksesta. Mahdolliset puut 
kaadetaan ennen ojan puhdistamista. Puhdistamisen jälkeen panostaja suunnittelee 
kanaalin porauksen ja panostamisen. Vanhan ojan muodosta johtuen sopivin kalusto 
panosreikien poraukseen on poralaitteella varustettu raiteella kulkeva kaivukone (ku­
va 17). Normaalisti poraus tehdään kahteen riviin. Porauksen jälkeen kenttä panoste­
taan ja räjäytetään lyhythidastenalleilla. Räjäytyksen jälkeen kanaalista kaivettava 
louhe kuormataan kuljetuskalustoon ja siirretään joko välivarastoon tai loppusijoitus­
paikkaan (kuva 18).
Kuva 17. Panosreikien porausta poralaitteella varustetulla kiskoilla kulkevalla 
kaivurilla
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Kuva 18. Salaojalle louhitun kanaalin auki kaivua
Louhitun kanaalin pohjan taso vaaitaan ja varmistetaan, että salaoja voidaan rakentaa 
suunniteltuun tasoon. Mikäli kanaaliin tulee kallion raoista paljon vettä, pumpataan 
vesi pois uppopumpuilla. Salaojaputkilinjalle rakennetaan ennen putkien asentamista 
asennusalusta suunnitelmassa esitetystä materiaalista. Asennusalusta tiivistetään 
huolellisesti ja tiivistämisen jälkeen varmistetaan vielä mittauksin, että taso on oikea. 
Putkien asennuksen jälkeen tehdään ympärystäyttö ja sen jälkeen lopputäyttö.
Täyttöjen tiivistäminen tehdään putkien valmistajan ohjeiden ja suunnittelijan ohjei­
den mukaisesti. Lopputäyttönä voidaan käyttää kanaalista louhitun louheen pienem- 
pirakeista osaa. Täytön yläpinta on kuitenkin muotoilun helpottamiseksi tehtävä 
esim. eristys- ja välikerrosmurskeesta tai vastaavasta vettä läpäisevästä kiviainekses­
ta.
Kiviainekset toimitetaan kohteeseen parhaalla soveltuvalla tavalla. Esimerkkikoh­
teessa asennusalustan, ympärystäytön ja lopputäytön kiviainekset kuormattiin rauta­
tievaunuun lähimmällä liikennepaikalla. Työkohteeseen kiviainekset siirrettiin rata- 
kuorma-autolla. Uad-vaunuissa on kuljetin, jonka avulla kiviaines saadaan purettua 
vaunusta haluttuun kohtaan (kuva 19). Kiviainesta kohteeseen purettaessa tukikerros 
on tarvittaessa suojattava, jotta siihen ei pääse sekoittumaan muita lajikkeita.
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Kuva 19. Salaojan lopputäyttöä rautatievaunusta
Tarkastuskaivojen asentamisessa on otettava huomioon, että kaivoon liittyvän putken 
asennusalusta tiivistetään erityisen hyvin kaivon vierestä putken leikkautumisen es­
tämiseksi. Tarkastuskaivot ympäröidään suunnitelmassa esitetyllä materiaalilla. Kai­
vojen vaurioitumisen estämiseksi louhetta ei voida käyttää ympärystäyttönä.
Kaivon asentamisen jälkeen tulo- ja lähtöputken vesijuoksujen korkeudet kartoitetaan 
ja dokumentoidaan. Ennen lopullisen täytön ja tasauksen tekoa kaivojen kansien alle 
asennetaan esim. suodatinkankaan pala estämään kiviaineksen valuminen kaivoon 
rakentamisen aikana. Täyttöjen valmistuttua kansien alle asennetut suodatinkankaan 
palaset poistetaan ja kaivojen kansien korkeudet säädetään niin, että ne ovat hieman 
ympäröivää tasoa alempana.
6.4 Salaojan asentaminen kallioon porattuun 
reikään
Salaojan tekoon uutena ratkaisuna kokeiltu vaakaporaustekniikka on toimiva ratkaisu 
kalliossa olevien vesien poisjohtamiseen. Vaakaporaus soveltuu erityisen hyvin säh­
köistetylle radalle, jossa sähköratapylväsperustuksien kohdalla louhiminen on yleen­
sä mahdotonta ilman perustuksen uusimista tai vaativien väliaikaistuentojen raken­
tamista (kuva 20).
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Kuva 20. Poraus sähköratapylväsperustuksen ohi
Vaakaporaus suoritetaan kallioon louhitusta poterosta. Ideaalitilanteessa poteroista 
joka toinen on porauspotero ja joka toinen välipotero. Jokaisesta porauspoterosta 
porataan kahteen suuntaan porauspoteroiden välille louhittuun välipoteroon. Poraus- 
laitteiston käännöllä ja välipoteroiden käytöllä saavutetaan säästöjä louhinnassa. 
Porausta varten louhittavien porauspoteroiden suunnitellut mitat pilottikohteessa 
Jepuan kallioleikkauksessa olivat 2.3 m * 10 m ja välipoteroiden 2.0 m * 3.0 m (Kero­
koski 2009).
Porauspoteroiden koko riippuu porauslaitteiston koosta. Laitteiston lisäksi poterossa 
pitää olla riittävästi tilaa poratankojen vaihtoa ja porauksen suuntausta varten. Po­
rauspoteroiden kokoon voidaan vaikuttaa porauslaitteiston valinnalla. Välipoteroiden 
kokoon vaikuttaa porauksen vaakatarkkuus, käytettävien kaivojen koko ja kaivojen 
asentamisen ja salaojaputkien liittämisen vaatima tila.
Esimerkkikohteessa porauslaitteiston leveys oli 2.3 metriä ja pituus 7.0 metriä (kuva 
21). Porauslaitteen mittasuhteista johtuen porauspoteroiden leveyttä jouduttiin kas­
vattamaan suunnitelluista mitoista niin, että poteroiden leveys pohjan tasossa oli 
laitteen tukijalkojen kohdalla vähintään 2.5 metriä. Sen lisäksi osaa poteroista joudut­
tiin avartamaan laitteiston koneikon kohdalta. Kohteessa käytetyllä porauslaitteella 
porauspoteron pohjan tason piti olla vähintään 0.6 metriä porattavan reiän alapinnan 
alapuolella.
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Kuva 21. Vaakaporauslaite
Jepuan kallioleikkauksessa salaojaa varten kallioon porattavan reiän halkaisija oli 324 
mm. Reiän tekoon käytettiin porakruunun (kuva 22) ja avartimen (kuva 23) yhdistel­
mää. Avarrin avartaa porattavaa reikää ja mahdollistaa ohjainputken käytön.
Kuva 22. Porauskärki ja  poratanko
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Kuva 23. Avarrin
Vaakaporaustyö alkaa porauslaitteiston asentamisella porauspoteroon. Laitteisto 
tukeutuu neljään hydraulisesti toimivaan tukijalkaan. Tukijalkojen avulla säädetään 
porauksen suuntausta. Korkeusaseman ja porattavan reiän pituuskaltevuuden lisäksi 
on mahdollisuus säätää laitteen asentoa sivusuunnassa n. ± 500 mm ja ohjata pora­
uksen sivuttaissuuntausta.
Porauksen alussa ensimmäisen poratangon mukana lähtee etenemään ohjainputki, 
jolla varmistetaan porauksen suunnan säilyminen. Esimerkkikohteessa ohjainputken 
pituus oli kolme metriä. Poratankoja, joiden pituus esimerkkikohteessa oli kolme met­
riä, jatketaan porauksen edetessä. Tangot liitetään toisiinsa ruuviliitoksin. Poratan- 
goissa on ohjainputken sisä halkaisija n suuruinen kierre, joka siirtää porauksessa 
syntyvän poraussoijan porauspoteroon. Porattavaa reikää huuhdellaan paineilmalla ja 
porauksessa syntyvän pölyn leviämistä torjutaan suihkuttamalla vettä porauskärkeen 
(kuva 24).
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Kuva 24. Vaakaporauskalustolla porataan kallioon reikää salaojaa varten
Jepuan kallioleikkauksessa porausta varten louhitut poterot täyttyivät louheen kaivun 
jälkeen vedellä tasoon kv -  1.5 m. Vettä alettiin pumpata vuorokausi ennen porauslait- 
teen siirtoa poteroon. Vesi pumpattiin pois tavallisilla vuokraamosta saatavilla uppo- 
pumpuilla. Poistoletkut vietiin kiskojen alta ja vesi johdettiin radan toisella puolella 
olevaan salaojaan. Vesimäärien ollessa suhteellisen pieniä tästä menettelystä ei kat­
sottu olevan haittaa salaojan tulevalle toiminnalla.
Porauksen mentyä läpi seuraavaan poteroon poratangot poistetaan ja reikä huuhdel­
laan vedellä puhtaaksi kivipölystä (kuva 25). Pora laitteisto käännetään 180 astetta 
toisen suunnan porausta varten tai poistetaan poterosta. Porauksen jälkeen reikään 
asennetaan salaojaputki työntämällä. Lyhyet matkat menevät käsin työntämällä, pit­
kiin reikiin käytetään apuna kaivukonetta. Putken sujutuksen jälkeen poteron pohjaan 
rakennetaan kiviaineksesta asennusalusta ennen tarkastuskaivojen asentamista ja 
putkien liittämistä. Putken ja tarkastuskaivon ympärys- ja lopputäyttö tehdään vas­
taavalla tavalla kuin kanaaliin asennettavan salaojan teon yhteydessä.
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Kuva 25. Reiän ulostuloaukko ja  ohjainputki
Porauslaitteen siirtoon on kiinnitettävä huomiota sen vuoksi, että laitteen massa on n. 
2000 kg. Porauslaite käännetään tai siirretään seuraavaan poteroon, kun yksi poraus- 
väli valmistuu. Porausmatka vaikuttaa suoraan siirtojen ja kääntöjen väliseen aikaan. 
Porausmatkan ollessa 40 metriä menee poraukseen aikaa vähintään kaksi työvuoroa. 
Raiteella kulkevaa nosturia käytettäessä ongelmaksi muodostuu nosturin pitkäaikai­
nen kiinnitys pelkkää porauslaitteen siirtoa varten. Taloudellisempi tapa on käyttää 
porauslaitteen siirtoon kahta kiskoilla kulkevaa kaivukonetta, joita joka tapauksessa 
tarvitaan työkohteessa koko sen keston ajan. Kaivukoneita käytettäessä on kuitenkin 
otettava huomioon, että kaivuri ei ole nosturi ja siirtosuunnitelma on laadittava sen 
mukaisesti.
Poraaminen vaatii energiaa, joka saadaan erillisestä koneikosta (kuva 26). Kohteesta 
riippuen koneikko voi olla radan varressa kulkevalla huoltotiellä tai radalla kohteen 
vieressä. Poraamisen lisäksi energiaa tarvitaan myös pumppuja ja valaistusta varten.
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Kuva 26. Vaakaporauksen voimanlähde ja  koneikko
Vaakaporauksen suuntauksen tarkkuuden merkitys korostuu porausmatkan pidenty­
essä. Tarkkuutta vaaditaan sekä salaojan suunnitellun pituuskaltevuuden saavuttami­
seksi että riittävän etäisyyden säilyttämiseksi sähköratapylväsperustuksista. Mittaus­
tarkkuuden lisäksi on otettava huomioon se, että kalliossa oleva halkeama ja kallio- 
laadun muutos ohjaavat poran suuntaa. (Stalfors 2009.)
Vaakaporauksen tarkkuuden on todettu käytännössä olevan n. 1 mm/m, kun kallio on 
tasalaatuista. Ohjainputken käyttö lisää tarkkuutta merkittävästi (Stalfors). Porauk­
sen aloituksessa on tärkeää, että ensimmäisen tangon suuntaus tehdään vähintään 
tarkkuudella 1/3000. Pituuskaltevuuden toteutumisen lisäksi on otettava huomioon, 
että poratun reiän laen ja kallionpinnan väliin tulee jäädä ehjää kalliota vähintään 
300 mm (Kerokoski 2009).
Esimerkkikohteessa kallioon porattiin 420 metriä vaakasuuntaista reikää. Porausväle- 
jä oli yhteensä viisitoista, ja kerralla poratun reiän pituus vaihteli 12.5 metristä 47.5 
metriin (liite 4). Seurantamittaus tehtiin ainoastaan pystysuunnan tarkkuudesta, kos­
ka vaakasuunnan tarkkuus oli jokaisella porausvälillä riittävä. 13 porausvälin osalta 
tarkkuus oli riittävä, mutta kaksi väliä jouduttiin korjaamaan. Tulokset on esitetty 
liitteessä 5.
Porauksen tehokas etenemisnopeus esimerkkikohteessa Jepuan kallioleikkauksessa 
oli n. 2.6 metriä tunnissa. Kun porausnopeuteen lasketaan mukaan porauslaitteiston 
siirrot ja porauskärkien ja -tankojen huollot, etenemisnopeus laskee n. 10.8 metriin 
työvuorossa. Käytännössä toteutunut porausnopeus oli laiterikot ja korjauksiin käy­
tetty aika huomioiden n. 10 metriä työvuorossa.
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6.5 Työalueen viimeistely
Salaojan lopputäytön rakentamisen jälkeen raide ja sen ympäristö siistitään ja vii­
meistellään (kuva 27). Työkohtaisessa työselostuksessa kerrotaan valmiiden pintojen 
laatuvaatimukset. Esimerkkikohteessa lopputäytön pinta rakennettiin välikerroksen 
yläpinnan tasoon käyttäen eristys- ja välikerrosmurskeen vaatimukset täyttävää ki­
viainesta. Kiskoilla kulkevalla kaivukoneella tasattu pinta tiivistettiin 400 kilon täryle- 
vyllä täytön paksuudesta riippuen kahdella tai kolmella ylityskerralla.
Kuva 27. Viimeisteltyä työaluetta
Kallioleikkauksen kuivatuksen yhteydessä on edullista parantaa leikkausta muutenkin 
kuin kuivatuksen osalta. Kallioseinämien rusnauksella irtonaiset ja putoamisvaarassa 
olevat kivet irrotetaan ja siirretään pois leikkauksesta. Kalliotasanteilla ja -taskuissa 
olevat puut ja pensaat poistetaan, ja leikkauksen yläreunasta kuoritaan eloperäinen 
maa kahden metrin leveydeltä (RATO 15 Radan kunnossapito 15.8.3 Kasvillisuuden 
torjunta).
6.6 Turvallisuus ja ympäristö
Työturvallisuus on otettava huomioon kaivantoja auki kaivettaessa. Jokainen yksittäi­
nen auki kaivettu potero on eristettävä kaiteella (kuva 28) ja radan rakenne on tuetta­
va niin, ettei tukikerros- ja välikerrosmateriaali pääse valumaan poteroon (kuva 29). 
Kaidetta raiteen puolelle rakennettaessa on otettava huomioon Aukean tilan ulottu­
man vaatimukset (liite 6). Mikäli kaiteen ja tukikerroksen reunan väliin jää aukko, 
poteron kohdalle on rakennettava kulkusilta. Työskenneltäessä junaliikenteen aikana 
varmistetaan koneiden ja henkilöiden turvallisuus turvamiehen käytöllä. Turvamiestä 
käytetään myös ratatyölupien aikana henkilöturvaustyöhön.
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Kuva 28. Suojakaide porauspoteron kohdalla
Kuva 29. Porauspoteron tuentaa
Sekä junaturvallisuuden että työturvallisuuden vuoksi poteroiden tuenta on tehtävä 
huolellisesti ja ainoastaan hyväksi todettuja menetelmiä käyttäen. Urakka- 
asiakirjojen liitteenä tulee olla suunnittelijan laatima tuentasuunnitelma. Tuentata- 
paan vaikuttaa mm. poteron etäisyys raiteesta ja radan rakennekerroksien materiaali. 
Tuennan avulla radan rakennekerroksia estetään valumasta ja aiheuttamasta raiteen 
asennon muuttumista.
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Liikennöidyllä ja sähköistetyllä radalla on aina otettava huomioon junaturvallisuus ja 
sähköturvallisuus. Junaturvallisuus saavutetaan tekemällä työt ratatyöluvan aikana. 
Junien nopeus rajoitetaan työalueella niin alhaiseksi, että muutokset päällysraken­
teen asennossa havaitaan ajoissa. Mikäli radan rakennekerroksien sortumisen estä­
miseksi on rakennettava tukiseinä, junien nopeus rajoitetaan 50-80 km/h:iin. Rajoi­
tuksen suuruudesta päättää geosuunnittelija. Sähköturvallisuus otetaan huomioon 
tekemällä räjäytystyöt jännitekatkojen aikana tai käyttämällä joko Nonel-nalleja tai 
VS-nalleja (B 19 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä). Jännitteisten rakenteiden alla 
työskenneltäessä koneissa käytetään nostokorkeuden rajoittimia (Ratahallintokeskus 
2009, B 24 Sähkörataohjeet 3.4 Pienin työskentelyetäisyys jännitteisen osan sivulla ja 
alapuolella työskenneltäessä).
Räjäytystyöstä laaditaan turvallisuussuunnitelma, jossa yksiselitteisesti kerrotaan 
turvallisuustoimenpiteet ja toimintatavat räjäytyksien yhteydessä. Räjäytystyön joh­
taja laatii jokaisesta räjäytettävästä kentästä räjäytyssuunnitelman. Ennen räjäytystä 
räjäytystyön johtaja varmistaa, että työmaalla työskentelevät henkilöt ovat suojautu­
neet ja ulkopuolisten henkilöiden pääsy vaaralliselle alueelle on estetty. (Räjäytys- ja 
louhintatöiden järjestysohjeet Vnp 410/86.)
Ympäristö otetaan huomioon tiedottamalla lähialueen asukkaita käynnissä olevasta 
työstä. Päätoteuttaja varmistaa, että tiedotteet on jaettu ja asianmukaiset ilmoitukset 
viranomaisille on tehty. Yksityisteiden käytöstä sovitaan tiehoitokuntien edustajien 
kanssa ja kaikkien käytettävien teiden pölyäminen estetään pölynsidonnalla. Vaaka- 
porauksesta aiheutuvaa pölyämistä vähennetään riittävällä kastelulla, minkä vuoksi 
poraus tulisikin suorittaa pakkaskauden ulkopuolella.
Häiritsevästä ja melua aiheuttavasta työstä tehdään päätoteuttajan toimesta ilmoitus 
asianomaisen kunnan ympäristöviranomaiselle. Mikäli työalue sijaitsee usean kunnan 
alueella, tehdään ilmoitus sille elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, jonka 
toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee. (Ympäristöministeriö, Melua ja 
tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, www-sivu.)
Yöaika käsittää klo 22-7 välisen ajan. Räjäytystöitä ei tulisi ilman perusteltua syytä 
suunnitella yöllä suoritettaviksi. Vaakaporaus aiheuttaa erittäin voimakasta melua, ja 
elleivät erityiset syyt muuta edellytä, porausta ei suositella tehtäväksi öisin.
6.7 Eri ratkaisujen toimivuus ja soveltuvuus
Jepuan kallioleikkauksessa rataosalla Seinäjoki-Oulu toteutettiin vuonna 2009 kuiva­
tus kolmella eri ratkaisulla. Radan oikealle puolelle rakennettiin n. 750 metrin matkal­
la salaoja kallioon louhittuun kanaaliin. Radan vasemmalle puolelle rakennettiin sala­
oja kallioon porattuun radan suuntaiseen reikään n. 550 metrin matkalle ja vanhaan 
louhittuun ojaan n. 200 metrin matkalle.
Radan korkeusviivaan verrattuna kallioon poratun reiän vesijuoksu oli alimpana (kuva 
13 s.25). Seuraavaksi alimpana oli kanaaliin rakennetun salaojan vesijuoksu ja ylim­
pänä vanhaan ojaan rakennetun salaojan vesijuoksu (kuvat 12 ja 11 s. 24). 15.4.2010 
suoritetussa katselmuksessa todettiin, että kallioon porattuun reikään asennetun 
salaojan purkuaukosta tuli runsaasti vettä, kun taas muut salaojat olivat kuivia.
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Edellä todetusta voisi päätellä, että alimpana oleva linja pystyy hoitamaan kuivatuk­
sen yksinään. Kanaaliin rakennetun salaojan kohdalla vesi on myös saattanut painua 
kalliossa ennestään olleisiin ja louhinnassa syntyneisiin halkeamiin. Toisaalta roudat- 
tomassa syvyydessä olevasta vedestä ei ole haittaa radan rakenteille, mikäli vesi ei 
pääse kapillaarisesti nousemaan ja aiheuttamaan routimista.
Eri kuivatusratkaisujen toimivuuteen ja soveltuvuuteen vaikuttavat kohteen olosuh­
teet ja lopputulokselle asetettavat vaatimukset. Kallioleikkauksen leveydellä on suuri 
merkitys työn toteuttamiseen ja kustannuksien muodostumiseen. Liikenteen tiheys ja 
työhön saatavien työrakojen pituus vaikuttavat työmenetelmän valintaan ja syntyviin 
kustannuksiin. Salaojiin johdettavan veden määrä ja olemassa olevien leikkausojien 
kuivatustaso vaikuttavat valintaan eri ratkaisujen välillä. Päätökset syntyvätkin usein 
kompromissina edellä kuvattujen reunaehtojen asettamista vaatimuksista.
Kolmesta eri toteutusvaihtoehdosta salaojan rakentaminen olemassa olevaan kuiva- 
tusojaan on yksinkertaisin ja edullisin. Mikäli olemassa olevien kuivatusojien vesi- 
juoksu on riittävän alhaalla, salaoja voidaan toteuttaa ilman louhintaa ja porauksia. 
Salaojan rakentaminen ei myöskään edellytä vaativaa suunnittelua ja lopputulos on 
toimiva.
Sähköistämättömällä radalla kanaalilouhinta on selkeä ja yksinkertainen tapa kuiva­
tuksen toteuttamiseen, kun olemassa olevien kuivatusojien kuivatustaso ei ole riittä­
vän alhaalla. Salaojan asentaminen oikeaan tasoon ja oikeaan kaltevuuteen on var­
maa ja veden poisjohtuminen rakenteista on tehokasta. Rakenteissa olevan veden 
lisäksi salaojaan menevät myös kallioleikkauksen ulkopuolelta tulevat vedet.
Vaakaporaus on vaihtoehto kanaalilouhinnalle sähköistetyllä radalla. Se on tällä het­
kellä paras käyttökelpoinen tapa ohittaa sähköratapylväsperustukset, mikäli pitkiä 
totaalikatkoja ei ole saatavissa. Veden poisjohtuminen on vähintään yhtä tehokasta 
kuin kanaaliin tehdyn salaojan avulla. Kallioleikkauksen ulkopuolelta tulevien vesien 
poisjohtaminen ei kuitenkaan ole niin tehokasta kuin kanaaliin louhitussa salaojassa, 
sillä siihen vaikuttaa porauspoteroiden välissä olevan vanhan leikkausojan täytön 
vedenjohtavuus.
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7 Toteutuskustannukset
7.1 Kustannuksien muodostuminen
Kustannukset muodostuvat materiaaleista, työstä, koneista ja kuljetuksista. Radalla 
tehtävissä töissä välillisiä kustannuksia syntyy myös liikennehaitoista, joita ovat no­
peusrajoitukset ja totaalikatkojen aiheuttamat junaa korvaavat kuljetukset. Korvaavi­
en kuljetusten kustannukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkiä matkoja matkusta­
jia kuljetetaan. Koska tilanteet eri rataosilla ja liikennemäärillä vaihtelevat paljon, 
käsitellään tässä työssä ainoastaan suoria rakentamiskustannuksia.
Kanaaliin rakennetun ja vaakaporauksella toteutetun salaojan materiaalikustannukset 
ovat täyttöjä lukuun ottamatta suuruusluokaltaan samat. Kanaaliin rakennetun sala­
ojan ympärystäyttö tehdään salaojasoralla tai -murskeella. Kallioon porattuun reikään 
asennettu salaojaputki ei vaadi ympärystäyttöä, mutta kaivojen kohdille täyttö pitää 
tehdä. Kaapelien siirto- ja suojauskustannukset sisältyvät kumpaankin menetelmään.
Työ- ja konekustannukset eroavat kanaaliin rakennetun ja vaakaporauksella toteute­
tun salaojan välillä. Kuljetuskustannuksissa ei ole kiviaineksen välivarastosta työkoh­
teeseen siirtoa lukuun ottamatta eroa. Kun kanaalin ja porauksessa tarvittavien pote- 
roiden louhintamäärät ovat käytännössä samaa suuruusluokkaa, ei menetelmien välil­
le synny merkittäviä kustannuseroja. Louhintakustannuksiin vaikuttaakin enemmän 
kallioleikkauksen kapeus, joten yleisesti käytettävien keskihintojen soveltaminen ei 
tule kysymykseen.
Mittaustyöt muodostuvat paikalleen mittauksesta ja valmiin työn tarkastusmittauk­
sista. Salaojan lähtökorkeudet varmistetaan sidonnoilla mittapaaluihin tai kallionsei- 
nämään. Vaakamitat voidaan sitoa joko raiteeseen tai kallioon. Kanaaliin tehtävän 
salaojan korkeustason mittaus on varminta tehdä tasolaserilla tai takymetrillä. Työn 
edetessä suoritetaan tarkistusmittauksia ja työn valmistuttua tarkistusmittaukset 
kootaan yhteen pöytäkirjaan (liite 5). Mittaustöiden määrä molemmissa vaihtoeh­
doissa on yhtä suuri.
7.2 Kanaalimenetelmän kustannukset
Salaojan rakentaminen kallioon louhittavaan kanaaliin sisältää seuraavat työvaiheet:
-  olemassa olevan ojan puhdistus maa-aineksesta
-  poraus, panostus ja louhinta
-  louheen kaivu kanaalista ja louheen poiskuljetus
-  asennusalustan teko ja putkien ja kaivojen asennus
-  salaojan ympärystäyttö
-  kanaalin lopputäyttö ja tiivistys
-  pinnan muotoilu.
Olemassa olevan ojan puhdistamiskustannukset muodostuvat konetyöstä ja maan­
siirrosta. Kustannuksiin vaikuttaa se, voidaanko kohteelle rakentaa työmaatie ja kuin­
ka pitkän matkan raiteella kulkevat kaivukoneet joutuvat maa-ainesta kuljettamaan.
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Kuljetettava maa-aines on yleensä veden kyllästämää ja sen vuoksi on tärkeää, ettei 
kaivukoneen kauhasta valu veden mukana hienoainesta radan tukikerrokseen.
Raiteelta käsin kaivukoneen lisälaitteella suoritettava poraus vaatii laitteen suuren 
ulottuvuuden vuoksi aina jännitekatkon. Myös alle viiden metrin etäisyydellä jännit­
teisistä rakenteista tehtävä räjäytys pitää tehdä jännitekatkon aikana (Ratahallinto­
keskus 2007, B19 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä). Jännitekatkomenettely lisää 
työmaan kustannuksia ja vaatii vähintään puolen tunnin työraon.
Kanaalin kaivun ja louheen poiskuljetuksen kustannuksiin vaikuttaa se, voidaanko 
louhe siirtää pois maantiekalustolla vai rautatievaunuilla. Mikäli kallioleikkaus on 
kapea, ison ja tehokkaan kaivukoneen käyttö saattaa olla hankalaa ja kaivu joudutaan 
tekemään kiskoilla kulkevalla kevyemmällä kalustolla. Louheen poiskuljetus esim. 
traktoridumppereilla on tehokasta. Rautatievaunuun kuormattaessa joudutaan teke­
mään siirtokuormaus tarkoitukseen soveltuvalla liikennepaikalla ennen läjityspaikalle 
toimittamista.
Kanaalin pohjan tasauksen, asennusalustan teon ja salaojan ja kaivojen asennuksen 
kustannukset muodostuvat työnjohdosta, asennustyöstä, mittauksesta, konetyöstä, 
kiviaineksesta ja salaojan putki- ja kaivomateriaalista. Salaojan ympärystäytön ja 
kanaalin lopputäytön kustannukset muodostuvat työnjohdosta, tiivistystyöstä, kone­
työstä ja kiviaineksesta. Pinnan muotoilun kustannukset muodostuvat työnjohdosta 
ja konetyöstä.
7.3 Porausmenetelmän kustannukset
Salaojan asentaminen kallioon porattuun reikään sisältää seuraavat työvaiheet:
-  olemassa olevan ojan puhdistus maa-aineksesta
-  poteroiden poraus, panostus ja louhinta
-  poteroiden kaivu ja louheen poiskuljetus
-  radan rakenteen tukeminen poteroiden kohdalla
-  porauskaluston siirto ja porauksen valmistelu
-  vaakareiän poraus
-  salaojaputkien ja kaivojen asennus
-  putkien ja kaivojen ympärystäyttö poteroiden kohdalla
-  poteroiden lopputäyttö ja tiivistys
-  raiteen tukeminen ja oikominen poteroiden kohdalla ja läpituenta
-  pinnan muotoilu.
Olemassa olevan ojan puhdistamiskustannukset ovat samat kuin louhittuun kanaaliin 
rakennettaessa. Kallion poraus-, panostus- ja louhintakustannukset muodostuvat 
samoin kuin kanaalin louhinnassa. Poteroiden tyhjentämisen ja louheen poiskuljetuk­
sen kustannukset ovat myös samansuuruisia, mikäli käytetään samaa kaivu- ja kulje­
tuskalustoa ja kuljetusreitti on sama.
Vaakaporauksen vaatimat poterot kaivetaan louhinnan jälkeen auki ennen porauksen 
aloittamista. Ennen poteroiden tyhjentämistä radan rakenne tuetaan, mikäli kallio­
leikkaus ei ole erityisen leveä. Välipoterot, jotka ovat porauspoteroita pienempiä, 
tuetaan tapauskohtaisesti. Tuentakustannukset muodostuvat työnjohdosta, asennus­
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työstä, konetyöstä ja tuentamateriaalin hinnasta tai vuokrasta. Vaakaporauksen kus­
tannukset muodostuvat poratusta matkasta ja laitteiston siirroista ja porauskuntoon 
saattamisesta.
Poteroiden tuennan laadulla on suoranainen vaikutus raiteen asennon muuttumiseen 
poteroiden kohdalla. Mitä kapeampi kallioleikkaus on, sitä lähempänä poteron reuna 
on raidetta ja sitä todennäköisempää on raiteen asennon muuttuminen. Muutokset 
ovat lähinnä pistemäisiä kallistusvirheitä raiteessa. Raiteen työnaikainen tarkkailu ja 
virheiden mittaus on erittäin tärkeää junaturvallisuuden kannalta. Mikäli raiteen 
asennon geometrian virherajat ylittyvät, on raidetta tuettava ja oiottava työn aikana. 
Raiteen lopullinen tukeminen ja oikominen tehdään, kun salaojakaivot ja putket on 
asennettu ja poterot on täytetty ja tiivistetty.
7.4 Menetelmien kustannusvertailu
Pilottikohteessa kallioon louhittuun kanaaliin rakennetun salaojan pituus oli 750 met­
riä. Työ tehtiin kokonaisuudessaan n. kahdeksan tunnin totaalikatkossa jännitekatkon 
aikana. Kallioon porattuun reikään asennetun salaojan kokonaispituus oli 550 metriä. 
Poteroiden louhintatyöt tehtiin n. kahdeksan tunnin totaalikatkossa jännitekatkon 
aikana, mutta poteroiden kaivu ja louheen poiskuljetus, vaakaporaus, salaojaputkien 
ja kaivojen asennus sekä lopputäytöt tehtiin normaaleissa junien välisissä työraoissa 
ilman jännitekatkoja. Työrakojen yhteenlaskettu pituus kahdeksan tunnin työvuoron 
aikana oli neljästä viiteen tuntia. Työrakojen määrä ja kesto ei kuitenkaan vaikuttanut 
vaakaporauksen työsaavutuksiin, sillä poraustyö suoritettiin Aukean tilan ulottuman 
ulkopuolella.
Toteutuskustannuksia voidaan vertailla yksinkertaisen matriisin avulla. Oheisissa 
taulukoissa (taulukot 3 ja 4) on esitetty esimerkkikohteen kustannukset eri resurssien 
laskutushinnoilla laskettuna. Työvuoron pituus oli kahdeksan tuntia.
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Taulukko 3. Louhittuun kanaalin rakennettavan salaojan työkustannukset (Oy VR- 
Rata Ab, Jepua 2009)
I Kanaalin louhinta 550 m3ktr, 18 tv työvuorot tunnit €/h yht. €
työnjohtaja 18 144 51 7344
sähköasentaja 18 144 48 6912
panostaja 18 144 58 8352
panostajan apulainen 18 144 40 5760
mittamies 18 144 43 6192
kiskopyöräkaivuri 18 144 60 8640
kiskopyöräporakone 36 288 118 33984 771841
I Kanaalin aukikaivu 550 m3ktr, 16 tv työvuorot tunnit €/h yht. €
telakaivuri kaivu 16 128 50 6400
telakaivuri vastaanotto 14 112 50 5600
dumpperi 16 128 58 7424
traktori 14 112 45 5040 244641
ISalaojan ja kaivojen asennus 750 m, 16 tv työvuorot tunnit €/h yht. €
työnjohtaja 16 128 51 6528
työntekijä 45 360 37 13320
mittamies 16 128 43 5504
kiskopyöräkaivuri 16 128 60 7680
ratakuorma-auto+Uad-vaunusto 16 128 166 21248
työkonekuljettaja 32 256 46 11776
yhteensä €: 167 704
€/m: 224
Taulukko 4. Kallioon porattuun reikään asennettavan salaojan työkustannukset (Oy
VR-Rata Ab, Jepua 2009)
Poteroiden louhinta 495 m3ktr, 20 tv työvuorot tunnit €/h yht. €
työnjohtaja 20 160 51 8160
sähköasentaja 20 160 48 7680
panostaja 20 160 58 9280
panostajan apulainen 20 160 40 6400
mittamies 20 160 43 6880
kiskopyöräkaivuri 20 160 60 9600
kiskopyöräporakone 48 384 118 45312
I Poteroiden aukikaivu ja tuenta 70 tv työvuorot tunnit €/h yht. €
työnjohtaja 70 560 51 28560
työntekijä 90 720 37 26640
kiskopyöräkaivuri (kaivu ja siirto) 63 504 60 30240
telakaivuri (vastaanotto) 10 80 50 4000
dumpperi 10 80 58 4640 94080|
iVaakaporausurakka (sis. kaluston ja työntekijät) määrä €/yks. yht. €
poraus [ml 420 242 101640
kaluston siirto [kpl] 15 1650 24750
I Porauksen aputyöt ja putken asennus 550 m, 43 tv työvuorot tunnit €/h yht. €
työnjohtaja 45 360 51 18360
työntekijä 45 360 37 13320
mittamies 43 344 43 14792
ratakuorma-auto+Uad-vaunusto 7 56 166 9296
työkonekuljettaja 14 112 46 5152
kiskopyöräkaivuri 45 360 60 21600 825201
iRaiteen tukeminen ja oikominen työvuorot tunnit €/h yht. €
työnjohtaja 2 16 51 816
työkonekuljettaja 4 32 46 1472
raiteentukemiskone 2 16 521 8336 106241
yhteensä €: 406 926
€/m: 740
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Resurssitiedot on kerätty työmaapäiväkirjoista ja laskettu kokonaisien työvuorojen 
mukaan. Työn luonteesta johtuen resurssit on sidottu koko työvuoron ajaksi. Vertai­
lusta on jätetty pois vanhan ojan puhdistustyön osuus ja salaojatarvikkeet, jotka 
kummassakin vaihtoehdossa ovat samanhintaisia. Kiviaineksen menekin on oletettu 
olevan kummassakin vaihtoehdossa samaa suuruusluokkaa, koska porauksella toteu­
tettaessa vanha leikkausoja joka tapauksessa täytetään eristys- ja välikerrosmurs- 
keella ja poteroiden täyttöön käytetään mursketta vähintään puolet poteron tilavuu­
desta.
Vertailun perusteella voidaan todeta, että kallioon porattuun reikään asennettu sala­
oja on työkustannuksiltaan n. kolme kertaa kalliimpi kuin kallioon louhittuun kanaa­
liin rakennettu salaoja. Vertailussa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että sähköra- 
tapylvään kohdalla louhinta ei ole mahdollista ilman uuden perustuksen asentamista.
Kanaalilouhinnan ja poterolouhinnan yksikköhinnan eroon vaikuttaa kanaaliin syvyys 
ja poteroiden koko ja kallioseinämän läheisyys. Esimerkkikohteessa kanaalia louhit­
tiin ainoastaan minimimäärä eli keskimäärin n. 0.8 m3ktr/m ja kustannus oli n. 140 
€/m3ktr. Porauspoteroiden louhinnan yksikköhinnaksi toteutui n. 189 €/m3ktr. Hinta­
ero muodostui siitä, että kallioleikkauksen kapeuden vuoksi poteroita varten piti lou­
hia ensin avaus ja vasta sen jälkeen voitiin suorittaa varsinainen poteron louhinta.
Esimerkkitapauksessa kanaalin louhinnassa louheen siirron hinta oli n. 44 €/m3ktr ja 
poteroiden louhinnassa siirron hinta oli n. 79 €/m3ktr. Kanaalista louhittu louhe 
kuormattiin 25 tonnin kaivurilla ja kuljetettiin pois dumpperilla ja traktorilla raiteen 
sivua pitkin. Poteroista louhittu louhe kuljetettiin ensin raidetta pitkin kiskoilla kulke­
villa kaivureilla radan sivuun ja siirrettiin eri työvaiheena läjitysalueelle. Osa poterois­
ta tulleesta louheesta hyödynnettiin poteroiden täytteenä salaojan asennuksen jä l­
keen.
Kanaali louhittiin ja louhe kuljetettiin pois kahdeksan tunnin totaalikatkossa. Poraus- 
ja välipoterot louhittiin yhtä pitkässä katkossa, mutta louhe siirrettiin pois lyhyissä, n. 
tunnin pituisissa työraoissa, joiden yhteenlaskettu pituus oli päivästä ja junaliiken­
teestä riippuen neljästä viiteen tuntiin.
Esimerkkikohteessa kanaaliin rakennettavan salaojan toteutuksen olosuhteet olivat 
poikkeuksellisen hyvät, sillä louhinnan jälkeen louheen päälle levitettiin raiteen alus­
tan kaivusta tullutta vanhaa tukikerrosmateriaalia. Auki kaivamattoman kanaalin 
päällä oli helppoa liikkua dumpperilla ja kaivurilla ja louheen kaivu ja siirto oli nope­
aa. Kapeammassa kallioleikkauksessa koneet olisivat joutuneet operoimaan raiteen 
päällä ja raide olisi pitänyt suojata. Raiteen suojaaminen olisi sitonut yhden kaivuko- 
neen ja kaksi työntekijää työn keston ajaksi.
7.5 Menetelmien kehittäminen
Tutkimuksessa selvisi, että radan kallioleikkauksen kuivatukseen käytettäviä mene­
telmiä on edelleen kehitettävä. Kehittäminen kohdistuu lähinnä kanaalimenetelmään 
ja porausmenetelmään sekä niiden yhdistämiseen. Sen lisäksi olisi etsittävä muita 
vaihtoehtoisia menetelmiä. Yksi vielä kokeilematon menetelmä on kallion sahaami- 
nen sähköratapylväsperustuksien kohdalla.
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Kanaalimenetelmän kehittämisellä voidaan saavuttaa pieniä säästöjä, mutta tärkein 
kehittämiskohde on porausmenetelmä. Varsinaisen poraustekniikan kehittämisellä ei 
vielä päästä suuriin säästöihin, mutta porauslaitteistoa kehittämällä on mahdollisuus 
säästää louhintakustannuksissa. Käytännössä kehittäminen tarkoittaa porauskalus­
ton koon pienentämistä.
Porauskalustoa pienentämällä louhinta määrää voidaan vähentää. Louhintamäärä 
puolittamalla esimerkkikohteen porauksen kustannusarvio muodostuu seuraavasti:
-  salaojan teko porausmenetelmällä 406926 €
-  poteroiden louhinta- ja kaivukustannukset 132192 €
-  louhintakustannuksien puolittamisen vaikutus -66096 €.
Arvioitu yksikköhinta on (406926 €  - (0.5 * 132192 €)) /  550 m = n. 620 €/m. Esi­
merkkikohteessa työskennelleen urakoitsijan mukaan porauslaitteiston muuttaminen 
kapeampaan poteroon soveltuvaksi on mahdollista.
Kanaali- ja porausmenetelmän yhdistämisellä voidaan myös saavuttaa merkittävä 
säästö louhintakustannuksissa. Kanaali- ja porausyhdistelmän hinta muodostuu esi­
merkkikohteen hinnoilla laskettuna yhtä sähköratapylväsväliä kohden seuraavasti:
-  kanaalilouhinta ja kaivu pylväiden välillä n. 60 m a 185 €  * 1.5
-  lisälouhinta ja kaivu porausta varten n. 20 m3ktr a 185 €
-  poraus pylvään kohdalla n. 10 m a 740 €
-  porauslaitteen siirto 1650 €.
Yksikköhinnaksi tulee (60 m * 185 €/m  * 1.5 + 20 m3ktr * 185 €/m3ktr + 10 m * 740 €  
+ 1650 €) /  70 m = n. 420 €/m. Kanaalilouhinnan laskennassa on käytetty kerrointa 
1.5 sen vuoksi, että porattu reikä vaatii vähintään 0.3 metrin kalliokannen reiän päälle. 
Tämän vuoksi salaojan vesijuoksu on putkikoosta riippuen suunniteltava n. 0.5-0.6 
metriä alemmaksi koko kanaalin osalla.
Sähköratapylväiden siirto tulee kysymykseen, jos salaoja toteutetaan kanaalilouhin- 
nalla radan kummallakin puolella. Kustannukset muodostuvat uusien perustuksien 
rakentamisesta, uusien pylväiden ja kääntöorsien asentamisesta ja ajojohtimen siir­
rosta ja säädöstä (taulukko 5). Kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti se, tehdäänkö työ 
työvuoron pituisessa totaalikatkossa vai lyhyissä työraoissa.
Taulukko 5. Kustannusarvio sähköratapylväiden siirrosta raiteen toiselle puolelle 
kahdeksan tunnin totaalikatkossa
I Sähköratapylväiden siirto 500 m matkalla, 8 h työrako määrä €/yks. yht. €
sähköratapylväs 8 600 4800
kääntöorsi 8 1200 9600
pylväsperustus + asennus 8 3000 24000
vastaava työnjohtaja 64 60 3840
sähköasentaja 200 48 9600
sähköradan huoltovaunu 32 325 10400 62240|
yhteensä €: 
€/kpl:
62 240 
7 780
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Mikäli kanaaliin rakennettavan salaojan kustannuksiin lisätään sähköratapylväiden 
siirto, tulee kustannuslisää n. 140-200 €/m  työhön saatavan työraon pituudesta riip­
puen. Sähköratarakenteiden siirron kustannusvaikutus, aikatauluvaikutus ja liikenne- 
haitta vaihtelevat sen mukaan, voidaanko muutostyöt tehdä samassa yhteydessä 
kuivatustyön kanssa vai tehdäänkö ne erillään siitä. Kuivatustyössä käytettävien ko­
neiden yhteiskäyttö ja yhteiset jännitekatkot alentavat kustannuksia.
Pilottikohteesta saadun kokemuksen ja menetelmien edelleen kehittämisen jälkeen 
radan kallioleikkauksen kuivatuksen toteutuneet kustannukset ja arviot kehitettävien 
menetelmien kustannuksista ovat seuraavat:
-  kanaalimenetelmä 224 €/m  (toteutunut)
-  porausmenetelmä 740 €/m  (toteutunut)
-  yhdistetty kanaali- ja porausmenetelmä 420 €/m  (arvio)
-  porausmenetelmä pienemmällä porauslaitteella 620 €/m  (arvio)
-  kanaalimenetelmä ja sähköratapylväiden siirto n. 360-420 €/m  (arvio).
Yhdistetty kanaali- ja porausmenetelmä vaikuttaa laskelmien perusteella olevan kil­
pailukykyinen kanaalimenetelmän ja sähköratapylväiden siirron kanssa.
Esimerkkikohde toteutettiin pilottihankkeena, mutta se päästiin viemään läpi hyvissä 
olosuhteissa ja pääosin pitkissä koko työvuoron mittaisissa katkoissa. Seuraavissa 
vastaavanlaisissa kohteissa pilottihankkeen kokemuksia hyödyntämällä kustannuksia 
voidaan leikata ainakin poteroiden louhinnan, kaivun ja louheen siirron osalta. Sen 
lisäksi poteroiden tuennassa voidaan saavuttaa säästöjä, mikäli urakoitsijalla on käy­
tössään valmiit tuentasuunnitelmat.
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8 Yhteenveto
Radan kallioleikkauksen kuivatuksen parantamiseen käytettävät menetelmät ovat 
olemassa olevien ojien puhdistaminen, salaojan rakentaminen olemassa olevaan 
ojaan, salaojan rakentaminen louhittavaan kanaaliin ja salaojan asentaminen kallioon 
vaakaporauksella toteutettavaan vaakasuuntaiseen reikään. Tässä tutkimuksessa 
vertailu ja yhteenveto on tehty vain kahden jälkimmäisen välillä.
Liikennöidyllä radalla tehtävät radan rakenteisiin vaikuttavat työt vaativat toteutuak­
seen riittävän pitkän työraon tai liikennekatkon. Radan sähköistys asettaa lisähaas­
teita työn suunnittelulle ja toteutukselle, ja suunnittelijan on tehtävä ratkaisuja raken­
teen toimivuuden, toteutuskustannuksien ja liikennehaitan välillä. Parhaat ratkaisut 
voidaan toteuttaa vähillä liikennehäiriöillä laadukkaasti ja tehokkaasti.
Louhittuun kanaaliin rakennettavan ja kallioon porattuun reikään asennettavan sala­
ojan vertailussa suoranaisten toteutuskustannusten perusteella pelkkää vaakaporaus- 
ta tulisi käyttää ainoastaan kohteissa, joissa muut vaihtoehdot eivät ole kustannuste­
hokkaita. Vaikka vertailuun otetaan mukaan sähköratapylväiden siirto kanaalilouhin- 
nan mahdollistamiseksi, kustannusero on vielä lähes kaksinkertainen kanaalimene- 
telmän eduksi.
Yhtenä vaihtoehtoisena kehityskohteena on porauskaluston muuttaminen kapeam­
maksi. Mikäli kalustoa voidaan käyttää alle kahden metrin levyisessä poterossa, on 
poraaminen alle kymmenen metriä leveissä kallioleikkauksissa vielä mahdollista. 
Porauskaluston pienentäminen laskee porauksessa tarvittavien poteroiden louhinta- 
kustannuksia ja vähentää radan rakenteen tuentatarvetta.
Kanaali- ja porausmenetelmän yhdistäminen on tämän tutkimuksen perusteella paras 
mahdollisista uusista vaihtoehdoista. Seuraavassa vastaavanlaisessa kohteessa tulisi 
kokeilla yhdistettyä tekniikkaa, jossa sähköratapylväiden välille louhitaan kanaali ja 
pylväiden kohdalle porataan reikä. Porauspituudeksi muodostuisi tällöin enintään 
kymmenen metriä yhtä sähköratapylvästä kohti. Pilottikohteen kokemuksien perus­
teella lopputuloksesta tulisi rakenteellisesti toimiva ja toteutuskustannuksiltaan koh­
tuullinen ratkaisu.
56
Lähdeluettelo
Painetut lähteet
Rakennustietosäätiö 2010. InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
Osa 1 Väylät ja alueet. Rakennustieto Oy. Helsinki.
Ratahallintokeskus 2004. B13 Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuk­
sen alueella. Helsinki.
Ratahallintokeskus 2007. B19 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä. Helsinki. 
Ratahallintokeskus 2009. B 24 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Helsinki. 
Painamattomat lähteet:
Kerokoski, Annukka, insinööri (AMK). Destia Oy Infrasuunnittelu 2009. Helsinki. Kal­
lioleikkaus km 497+530 -  498+230.
Kinnunen, Aarno, rakennusmestari. Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu. Tampere. 
Keskustelut keväällä 2010.
Lavola, Sanna, insinööri. Oy VR-Rata Ab Radantarkastuspalvelut. Pori. Tarkastusai­
neistoa keväällä 2010.
Silvast, Mika, FM (geologia). Roadscanners Oy. Tampere. Tulosraportti: Jepuan kallio­
leikkauksen 3D maatutkaluotaus 2009.
Stalfors, Tom, FM (geologia). Styrud Boreal Oy. Ylitornio. Keskustelut syksyllä 2009 
ja kesällä 2010.
Sähköiset lähteet:
Liikennevirasto 2010. Roudan hallintaraportti 2010. [www-sivu]. [viitattu 5.9.2010]. 
https://rhk-fi.directo.fi/tietopalvelu/rhk_n_extranet/hallintaraportit/vuosi-2010/
Liikenteen turvallisuusvirasto 28.12.2009. Liikennöinti ja ratatyö rautatiejärjestel- 
mässä. [www-sivu]. [viitattu 8.9.2010]. http://www.finlex.fi/data/normit/35183- 
RVI_1092_412_209.pdf
Ratahallintokeskus 2000. Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 15 Radan kunnossa­
pito. [www-sivu]. [viitattu 15.5.2010]. 
https://rhk-
fi.directo.fi/@Bin/1704886/RAMO%2015%20Radan%20kunnossapito.pdf
Ratahallintokeskus 2002. Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 11 Radan päällysra­
kenne. [www-sivu]. [viitattu 15.5.2010]. 
http://rhk-fi-
bin.directo.fi/@Bin/900e804af03486bfee0357c0dde52480/1284448587/applicati-
on/pdf/1704873/RAMO%2011%20Radan%20pÄöÄöllysrakenne.pdf
57
Ratahallintokeskus 2004. Raiteentarkastustulokset ja niiden tulkinta. [www-sivu].
[viitattu 8.9.2010]
http://rhk-fi-
bin.directo.fi/@Bin/8l07ia6f98ee0608lll75a9592e5e6l9/l28445606l/applicati-
on/pdf/33466/Raiteentarkastustulokset%20ja%20niiden%20tulkinta.pdf
Ratahallintokeskus 2004. Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa l3  Radan tarkastus.
[www-sivu]. [viitattu l5.5.20l0].
http://rhk-fi-
bin.directo.fi/@Bin/e86850l2497578cfc496c39al2l922aa/l284290020/application/
pdf/l704879/RAMO%20l3%20Radan%20tarkastus.pdf
Ratahallintokeskus 2005. Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 5 Sähköistetty rata.
[www-sivu]. [viitattu 28.8.20l0].
http://rhk-fi-
bin.directo.fi/@Bin/2fa5f6b2d929l6fc3544cl79637da3lb/l284289946/applicati-
on/pdf/l704849/RAM O %205%20S%C3%A4hk%C3%B6istetty%20rata.pdf
Ratahallintokeskus 2008. B 20 Radan suunnitteluohje. [www-sivu]. [viitattu 8.9.20l0]. 
http://www.rhk.fi/tietopalvelu/julkaisut/b-sarjan_julkaisut/?x392l9=2072739
Ratahallintokeskus 2008. Ratatekniset ohjeet osa 3 Radan rakenne. [www-sivu]. [vii­
tattu 30.4.20l0]. 
https://rhk-fi-
bin.directo.fi/@Bin/9678c28a4c3d6a5fe54ce3a9af69e809/l28428685l/application/
pdf/2070438/RATO%203%202008_06%20web.pdf
Ratahallintokeskus 2009. B 24 Sähkörataohjeet. [www-sivu]. [viitattu 8.9.20l0]. 
http://www.rhk.fi/tietopalvelu/julkaisut/b-sarjan_julkaisut/?x392l9=2654998
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009 Vna 205/2009.
[www-sivu]. [viitattu 4.9.20l0].
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.l986/4l0 Vnp 
4l0/86. [www-sivu]. [viitattu 28.8.20l0]. 
http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/l98604l0
Ympäristöministeriö. Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta. [www-sivu]. 
[viitattu 4.9.20l0].
www.ymparisto.fi/default.asp?node= l437&lan=fi

Radan kallioleikkauksen normaalipoikkileikkaus, RATO 3 Liite 2 /10  (23) LIITE 1
V 2
5
Pituusleikkaus 1 , Kallioleikkaus km 497+530 - 498+230, Destia Oy 2009 LIITE 2
u> U°  5
3o
jsr
oV
tn
c
Pituusleikkaus 2 ja nimiö, Kallioleikkaus km 497+530 - 498+230, Destia Oy 2009 LIITE 3
Poraus- ja kaivopoteroiden sijainnit ja porausmatkat LIITE 4
Jepuan kallioleikkaus, vasemman puolen salaojan poteroiden paikat
keskikohta 
[km + m]
poteron
tehtävä
kaivon
numero
porausmatka
[m]
497,540 kaivopotero 865
33,5
497,580 porauspotero 866
17,0
497,607 porauspotero 867
43,5
497,657 kaivopotero 868
40,5
497,704 porauspotero 869
28,0
497,742 porauspotero 870
47,5
497,796 kaivopotero 871
44,5
497,847 porauspotero 872
17,0
497,874 porauspotero 873
36,5
497,917 kaivopotero 874
34,5
497,958 porauspotero 875
24,5
497,989 kaivopotero 876
24,5
498,020 porauspotero 877
15,0
498,045 porauspotero 878
12,5
498,064 kaivopotero 879
porauspotero: L=10,0 m 
kaivopotero: L=3,0 m
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Aukean tilan ulottuma (ATU) LIITE 6
PAA RAITEELLA *) SIVI RAI
Aukean tilan ulottuma on samanlainen pää- ja sivuraiteella korkeuteen 950inm asti. 
Kaarteessa ulottuman puolileveyksiä on kasvatettava kaavan 500000 | HP mukaan.
R
rajaviiva aukean tilan ulottumalle
rajaviivan yläpuolella sallitaan vain vaihteiden ja turvalaitteiden 
osia, tasoristeysten päällysteitä yms. 
rajaviivan yläpuolella ei sallita rataan kuulumattomia 
perustuksia, köysiä, putkijohtoja, kaapeleita ym. 
imi,,=41 u+AG= laippauran levitys kaarteessa
k = 50 mm, kun pystysuoran pyör.säde s > 1000 m 
k = 0 mm kun pystytason pyör.säde s = 500 m 
k kasvaa lineaarisesti 0... 50 mm pvör.säteen 
kasvaessa vastaavasti 500..1000 m
CZZ1 sähköistetyt ja sähköistettävät raiteet
V/M%\ alue, johon saa asentaa vain radan merkkejä ja opastimia
1600
U + AG
* )  Rautatieliikeimepaikalla on oltava vähintään yksi raide.
joka täyttää kiinteiden esteiden osalta suurkuljetusraiteen ulottuman (liite 6).
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